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Opinnäytetyön otsikko englanniksi 
Analysis of SAP-implementation 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on analysoida toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto-
prosessia asiakasyrityksessä. Opinnäytetyössä esitellään ERP-toiminnanohjausjärjestelmää 
(Enterprise Resource Planning) yleisesti ja käsitellään käyttöönottoprosessiin kuuluvat vai-
heistukset teoriamateriaalin pohjalta.  
 
Opinnäytetyön aihe on toimeksiantajan antama ja pyrkii pureutumaan käyttöönottovaiheen 
tuomiin ongelmiin. Toimeksiantaja haluaa pysyä salassa, joten opinnäytetyössä ei mainita 
yrityksen nimeä tai yrityksessä työskenteleviä henkilöitä. Toimeksianto perustuu yrityksen 
tarpeeseen saada selkeää dokumentaatiota liittyen järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmä 
otettiin aikoinaan käyttöön sen potentiaalin takia ja käyttöönotto tapahtui erittäin nopealla 
tahdilla. Tämä toi mukanaan tiettyjä ongelmia joita korjaillaan osiltaan edelleen. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä on erittäin laaja kokonaisuus eri moduuleja, jotka nivoutuvat yh-
teen samaan tietokantaan. Tietojen siirtäminen vanhoista järjestelmistä uuteen käy integroi-
malla tiedot vanhasta järjestelmästä uuteen. SAP R/3 oli toimeksiantajan valinta käyttöönotet-
tavaksi järjestelmäksi, joka on pitkään ollut markkinoiden suurin toimija.  Työssä käydään läpi 
moduulien tuomat hyödyt ja niiden hyödyntäminen asiakasyrityksessä. Myös järjestelmän 
integrointiin kuuluvat vaiheet kuuluvat olennaisesti toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönot-
toprosessiin.  
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus koskee yleisesti yrityksen vaiheita käyttöönottoproses-
sissa. Materiaalit näihin kerättiin henkilöhaastatteluiden ja firman dokumentoinnin perusteella. 
Käytännönläheisyyttä opinnäytetyöhön lisättiin kyselytutkimuksen avulla, jossa kysytään lop-
pukäyttäjiltä käyttöönoton onnistumisesta. Kyselyn kysymykset liittyivät järjestelmään, koulu-
tukseen ja niiden laatuun sekä määrään. Kyselyn tulokset on analysoitu allekirjoittaneen toi-
mesta. Analyysi perustuu teoriamateriaalin ja opitun tiedon vertaamiseen. Kyselytutkimuksen 
vastaukset olivat monipuolisia ja avasivat käyttöönoton onnistumista asiakasyrityksessä.  
 
Yleisesti toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto onnistui erittäin hyvin ottaen huomioon 
projektin suuren koon. Käyttöönottoprojekti toi mukanaan tiettyjä ongelmia, jotka saatiin ajan 
myötä korjattua. Globaalina yrityksenä Suomi toimi järjestelmän käyttöönottoprojektin etulin-
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The subject of this thesis was to  analyse the implementation process of an Enterprise Re-
source Planning system (ERP) by the commissioner. The theoretical part of the thesis ex-
plored ERP systems in general and the main phases of the initialization process. The process 
included important stages such as change management, planning, organizing and project 
execution.  
 
The topic of the thesis was given by the commissioner. The preferred not to disclose their 
name or system details. The assignment was based on the company's need for clear docu-
mentation related to the initialization of the system. The aim was to explore the problems 
posed by the deployment phase of the implementation. The system was introduced at the 
time because of its potential and commissioning took place at a very fast pace. This has 
brought a number of problems that are still corrected in their entirety. 
 
The ERP system is a very wide spectrum of different modules that are linked together in the 
same database. The data will be transferred from the old systems to the new database by 
integrating the data. SAP R / 3 was the choice of the client. SAP was a company which had 
long been the biggest player in the market and that is why was the number one choice for the 
client. The thesis examines the benefits and utilization of the modules.  
 
The practical part of the thesis deals with the commissioner’s steps in the implementation 
process. The data used in the practical part of the thesis was collected from personal inter-
views and customers documentation about the initialization process. Pragmatism were added 
in the thesis by means of a survey. It was sent to the employees of the company. The ques-
tions of the survey were mainly related to the education of component the new SAP system. 
The results of the survey were helpful in terms of determining the project success. The analy-
sis was based on the theory and acquired knowledge of the SAP system. 
 
In general, the introduction of the ERP system effectively related to the large size of the cus-
tomer enterprise. The implementation project brought certain problems that were corrected in 
time. Finland was in the front line of this global implementation project and performed very 








1	   Johdanto ......................................................................................................................... 1	  
1.1	   Toimeksiantaja ....................................................................................................... 1	  
1.2	   Tavoitteet ja tehtävät .............................................................................................. 1	  
1.3	   Tutkimus ja rajaus .................................................................................................. 2	  
2	   Toiminnanohjausjärjestelmä ........................................................................................... 3	  
2.1	   Historiaa ................................................................................................................. 3	  
2.2	   Toiminnanohjausjärjestelmä 2000-luvulla .............................................................. 4	  
2.3	   ERP ........................................................................................................................ 5	  
2.4	   SAP ERP ................................................................................................................ 9	  
3	   Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto .................................................................. 13	  
3.1	   Toimet ennen käyttöönottoa ................................................................................. 14	  
3.2	   Järjestelmän käyttöönottovaihe ............................................................................ 15	  
3.3	   Järjestelmän käyttövaihe ...................................................................................... 16	  
3.4	   Käyttöönoton riskit ja riskienhallinta ..................................................................... 18	  
4	   Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kohdeyrityksessä ...................................... 21	  
4.1	   Projektisuunnitelma .............................................................................................. 22	  
4.2	   Projektitiimi ........................................................................................................... 22	  
4.2.1	   Projektin lautakunta ................................................................................... 23	  
4.2.2	   Projektipäällikkö ........................................................................................ 26	  
4.2.3	   Tiimipäällikkö ............................................................................................. 26	  
4.3	   Projektin toiminnallisuudet .................................................................................... 27	  
4.3.1	   Logistiikka ................................................................................................. 27	  
4.3.2	   Laskentatoimi ............................................................................................ 28	  
4.3.3	   Monitoiminnalliset prosessit ...................................................................... 29	  
4.4	   Projektin aikataulu ................................................................................................ 29	  
4.5	   Testaus ................................................................................................................. 31	  
4.6	   Migraatio ............................................................................................................... 33	  
4.7	   Koulutussuunnitelma ............................................................................................ 34	  
4.7.1	   Suunnitelman laajuus ................................................................................ 34	  
4.7.2	   Asiantuntijakohtainen koulutus .................................................................. 35	  
5	   Käyttäjäkyselyn vastausten analysointi ........................................................................ 37	  
6	   Yhteenveto ja pohdinta ................................................................................................. 42	  




Yritykset pyrkivät nykypäivänä mahdollisimman tehokkaaseen työskentelyyn. Onnistuak-
seen tässä tulee järjestelmien tukea tehokasta työskentelyä mahdollisimman hyvin. Toi-
minnanohjausjärjestelmät ovat usealle yritykselle ratkaisu tähän ongelmaan. Järjestelmät 
rationalisoivat ja automatisoivat yrityksen toimintatapoja. Toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönottamisella kertyvä tieto voidaan mitata ja ohjata. Tämä tukee tehokasta työsken-
telyä ja pakottaa yritykset ottamaan käyttöön järjestelmän, jotta pysyvät kiristyneessä kil-
paillussa mukana. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on SAP-
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottamisen analysointi. Opinnäytetyön aihe on toi-
meksiantajan antama ja pyrkii pureutumaan käyttöönottovaiheen tuomiin ongelmiin. Toi-
meksiantaja haluaa pysyä salassa, joten opinnäytetyössä ei mainita yrityksen nimeä tai 
yrityksessä työskenteleviä henkilöitä. 
 
1.1 Toimeksiantaja 
Projektin toimeksiantaja on globaali yritys, jonka toiminnalle toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönotto oli elintärkeää. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitettiin vuoden 
2012 taitteessa ja päättyi epävirallisesti Lokakuussa 2014. Yritys läpikävi erittäin suuria 
muutoksia ennen käyttöönottoa ja joutui tekemään liiketoiminnallisesti rohkeita päätöksiä, 
jotta sai liikevaihdon paranemaan. Toimeksianto perustuu yrityksen tarpeeseen saada 
selkeää dokumentaatiota liittyen järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmä otettiin aikoi-
naan käyttöön sen potentiaalin takia ja käyttöönotto tapahtui erittäin nopealla tahdilla. Tä-
mä toi mukanaan tiettyjä ongelmia joita korjaillaan osiltaan edelleen. 
 
1.2 Tavoitteet ja tehtävät 
Projektin tavoitteena on luoda syvällinen katsaus toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-
otossa tehtyihin mahdollisiin ongelmiin. Projektissa tiivistetään olemassa olevan materiaa-
lin liittyen järjestelmän käyttöönottoon ja analysoidaan sitä yhteenvedossa. Konkreettisena 
tuloksia projekti antaa kehitysehdotusten muodossa. Allekirjoittaneen tavoitteena on luoda 
itselleen mahdollisimman selkeä kuva toimeksiantajan käyttöönotosta ja sen perusteella 
tehdä johtopäätökset mahdollisista ongelmista. Kehitysehdotukset syntyvät peilaamalla 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa olemassa olevaan teoriaan. Sen pohjalta luo-
daan oma näkemys aiheesta ja päätellään miten projektissa olisi voitu toimia paremmin tai 
miten toimeksiantaja voisi vielä vaikuttaa nykyisiin ongelmakohtiin. Opinnäytetyön tekijänä 
tulen syventämään projektissa osaamistani koskien SAPia ja toiminnanohjausjärjestelmiä 
yleisesti. Oppimistavoitteena on myös harjaannuttaa tieteellisen kirjoittamisen metodeja ja 




1.3 Tutkimus ja rajaus 
Teoriaosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään ERPiä ja sen tar-
peellisuutta nykypäivän yritysmaailmassa. Toisen osan tavoitteena on selvittää onnistu-
neen käyttöönottoon kuuluvat vaiheet. Toisen teoriaosan perusteella voi peilata enemmän 
empiiristä osaa. Teoriaosat nivoutuvat yhteen ensimmäisen osan toimiessa tietoperustana 
ERP-järjestelmän tarpeellisuudesta ja toisen osan varsinaisena johdantona empiiriseen 
osaan.  
  
Opinnäytetyöhön kuuluu tutkimusosuus toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. Tut-
kimusosuuden tavoitteena oli saada käytännön tieto tukemaan teoriaosuuksia. Tutkimus 
suoritettiin käyttäen sekä kvalitatiivisen eli laadullisen että kvantitatiivisen eli määrällisen 
tutkimuksen menetelmiä. Kvalitatiivinen tutkimus suoritettiin henkilöhaastatteluilla. Haasta-
teltavina oli projektipäällikkö, Super user, kehittäjä sekä palveluarkkitehti. Kaikki henkilöt 
olivat firman työntekijöitä ja mukana käyttöönottoprojektissa. Haastattelut suoritettiin yri-
tyksen toimitiloissa ja niitä pidettiin neljä kappaletta. Haastattelut pidettiin parihaastattelui-
na ja niiden kesto vaihteli puolesta tunnista tuntiin. Haastatteluiden rakenne noudatti sa-
maa kaavaa. Tein haastattelurungon, joka rakentui aina teemaltaan eri aiheen varaan. 
Aiheina olivat järjestelmän migrointi, testaus, käyttäjien koulutus ja projekti yleisesti. Haas-
tattelut nauhoitettiin, jotta materiaali oli helpompi litteroida tekstiksi.  
 
Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän osalta loin strukturoidun kyselylomakkeen. Kysely 
lähetettiin kaikille käyttöönotossa mukana olleille tiimeille ja niiden jäsenille. Kysely suori-
tettiin digium-nimisen ohjelmiston avulla. Se jaettiin tiimeihin sähköpostiviestissä olevan 
linkin avulla. Aikaa kyselyyn vastaamiseen annoin yhden viikon. Laadullisia menetelmiä 
kyselytulosten tarkastamiseen käytettiin haastattelemalla kyselyyn vastanneita työntekijöi-
tä. Tämä suoritettiin avoimilla haastatteluilla ja suoritettiin viidelle kyselyyn vastanneelle. 
Valitsin kaikista eri tiimeistä yhden henkilön haastatteluun ja aikaa kaikkiin haastatteluihin 
meni yhteensä muutama tunti.  
 
Yrityksen ollessa globaali otettiin toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön muissa maissa 
samanaikaisesti. Rajasin opinnäytetyötä koskevan pelkästään Suomessa tapahtunutta 
käyttöönottoa. Opinnäytetyö ei myöskään pureudu tarkemmin koodauksessa tapahtuviin 
virheisiin tai liiketoiminnallisiin ongelmiin. Tässä työssä ei myöskään vertailla mahdollisia 
ohjelmistotoimittajia sen tarkemmin. Projektissa ei myöskään oteta kantaa sen kannatta-






2 Toiminnanohjausjärjestelmä  
2.1 Historiaa 
Varhaiset merkit nykypäivän toiminnanohjausjärjestelmistä nähtiin 1960-luvulla, jolloin 
varaston seurantaan aloitettiin kehittämään ohjelmistoja. Alkuun ohjelmat olivat yritykselle 
räätälöityjä. Ohjelmat olivat yleensä yrityksen itse kehittelemiä tai ulkopuoliselta toimittajal-
ta tilattuja. 1970-luvun alussa tuli kehittyneempi MRP-järjestelmä (Materials Resource 
Planning). Ohjelman tarkoituksena oli ohjata ostotoimintaa ja automatisoida tilausten te-
kemistä. MRP-järjestelmän tulon myötä ohjelmistotalot luopuivat räätälöidystä mallista ja 
tekivät ensimmäiset standardiohjelmistot. (Simons & Kettunen 2001, 46.) 
 
1980-luvulla tuli käyttöön MRP II-järjestelmä, johon oli lisätty järjestelmiä myynnin, mark-
kinoinnin ja taloushallinnon puolelta. 1980-luvun puolessavälissä japanilainen autoyhtiö 
Toyota Motor Company nousi pinnalle käyttämänsä JIT-ajattelun ansiosta. JIT rakentuu 
sanoista just in time ja sen tavoitteena oli mahdollisimman tehokas toiminta. Pitämällä 
varastot minimaalisena ja läpäisyajat lyhyinä JIT erottui tavanomaisesta MRP-ajattelusta 
yksinkertaisuudellaan. Mikrotietokoneiden yleistymisen myötä 1980-luvun loppupuolella 
pyrittiin niiden avulla hajautettuun tuotannonohjaukseen. Verstailla oli mahdollista siis 
käyttää paikallisia ohjaustyökaluja ja verstaiden välillä kommunikoimaan aiempaa kevy-
emmin. (Suolanen, Karjalainen & Blomqvist  2001, 10-13.) 
 
1990-luvun alussa tämän yksinkertaisen MRP-konseptin päälle alettiin lisäämään eri osa-
alueiden ohjelmistoja. Projektinhallinnan-, taloushallinnon-, sekä henkilöstöhallinnan osa-
alueiden lisäämisen myötä syntyi nykyään ERP-nimellä tunnettu konsepti. 1990-luvun 
loppupuolella alettiin kehittämään yritystasolla olevaa tiedonsiirtoa eri tietojärjestelmien 
välillä. Internetin nopea kehittyminen tarjosi yritykselle kustannuksiltaan huokean tavan 
verkostoitua. Yritysten välien verkostoituminen loi termin nimeltä verkostojen toiminnanoh-
jaus. Alla oleva kuva esittää toiminnanohjausjärjestelmien kehitystä ja toiminnallisuuksien 
lisääntymistä vuosien myötä.  




Kuva1. Toiminnanohjausjärjestelmän kehitys ja toiminnallisuuden lisääntyminen (Simons 
& Kettunen 2001, 47.) 
 
2.2 Toiminnanohjausjärjestelmä 2000-luvulla 
ERP-järjestelmät ovat olleet yritysten yleisessä käytössä 1990-luvun puolestavälistä asti. 
2000-luvulla ERP-järjestelmä on kehittynyt entisestään kysynnän kasvaessa ja sitä tuke-
van teknologian kehittyessä. Web-palvelut ovat 2000-luvulla kasvanut järjestelmä, jonka 
tarkoituksena on vaihtaa dataa ilman monimutkaisia ohjelmistolinkkejä. Web-palvelut tun-
netaan nykyään paremmin nimellä palvelusuuntautunut arkkitehtuuri (Service-Oriented 
Architecture, SOA). Ohjelmistolinkkien poistumisen myötä yritysten on mahdollista lansee-
rata uutta liiketoimintaa, kumppanuuksia ja teknologiaa nopeasti. (Wagner & Monk 2009, 
41-42.) 
 
Pilvipalveluiden nopea kasvu 2000-luvulla on saanut yritykset hyödyntämään sen tuomia 
etuja. 88 prosenttia tämän päivän yrityksistä käyttää julkisia pilvipalveluita osana liiketoi-
miaan. Pilvipalveluilla tarkoitetaan muiden yritysten resurssien käyttöä verkon kautta. Se 
voi tarkoittaa laitteiden, ohjelmistojen tai muiden resurssien hyötykäyttöä. Software-as-a-
Service (SaaS) on pilvipalvelu, jossa asiakasyritys vuokraa järjestelmää palvelun ylläpitä-
jältä. ERP-järjestelmät käytännössä vuokrataan asiakasyritykselle, jota pääsee selaimen 
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kautta hyödyntämään. Tämä säästää asiakasyrityksen kustannuksia eikä heidän tarvitse 
itse ylläpitää palvelimia, joiden kautta järjestelmät toimivat. (Visma, 3-7; Oracle 2015.) 
 
ERPin yleistyessä yritysten keskuudessa sen kehitys on jatkuvaa. Asiakkuudenhallinta-
sovellukset (Customer Relationship Management, CRM) kehittävät myynnin tehokkuutta 
ja ovat jatkuvan kehityksen kohteena. Toimitusketjujen ja logistiikan hallintajärjestelmä 
(Supply Chain Management, SCM) on yksi osa-alue, joka hyötyy ERPin kehityksestä. 
SCM-sovellukset helpottavat toimittajien, alihankkijoiden, jakelijoiden ja liikekumppanien 
välistä vuorovaikutusta. SCMn avulla yritykset pystyvät kommunikoimaan helpommin ja 
näin ollen tehostamaan liiketoimintaansa. ERP-kehittäjät pyrkivät tekemään tämänhetki-
sistä järjestelmistä viisaampia laajentamalla ERPin kapasiteettia päätöksenteon (Decision 
support system, DSS), tiedonlouhinnan (Data Mining) ja johtamisen raportoinnin osa-
alueilla. (Wagner & Monk 2009, 41.) 
 
2.3 ERP 
Toiminnanohjausjärjestelmä on kokonaisuutena laaja käsite. Järjestelmä rakentuu erinäis-
ten tietojärjestelmien varaan ja mahdollistaa rutiinitehtävien automatisoinnin. Sen avulla 
yrityksen johto pystyy mittaamaan reaaliaikaisesti liiketoiminnan tuloksia ja saadun datan 
avulla tekemään liiketoiminnasta tehokkaampaa. Tietotekniikan kehittymisen myötä nyky-
päivän toiminnanohjausjärjestelmällä on laskentakapasiteettiä ja keskusmuistia käytän-
nössä rajaton määrä. (e-devel 2012.)  
 
Ennen ERPtä jokainen osa-alue toimi erillisenä kokonaisuutena, käyttäen omaa tietokan-
taa ja raportointimetodeja. ERP helpottaa liiketoimintaprosessien toimintaa ja kommuni-
kointia yrityksen eri sektoreiden välillä. ERP saa liiketoiminnan yhtenäistymisen myötä 
yrityksen  toimimaan yhtenä yksikkönä. Kehityskohteita ja tavoitteita luodaan koko ERP:n 
avulla koko yrityksen kannalta yhden tietyn osaston tai osa-alueen sijasta. ERP todistetus-
ti nopeuttaa yrityksen sisäistä päätöksentekoprosessia ja helpottaa prosessien hallintaa. 
(Wagner & Monk 2009, 29.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmät tukevat yrityksen päätöksentekoa. Päätöksentekoprosessin 
tärkeimpinä osa-alueina voidaan pitää tilaus-toimitus-prosessia ja tarjous-myynti-
prosessia. Yrityksen päätöksentekoprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan: strategiseen 
tasoon, suunnittelutasoon ja toimintatasoon. Toiminnanohjauksen eli ERP:n päätökset 
yrityksessä tehdään suunnittelu- ja toimintatasolla. Strategisen tason päätöksiin tarvitaan 
kuitenkin myös suunnittelu- ja toimintatasolla toimivien järjestelmien tietoja. Samalla toi-
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mintatasolla toimivat järjestelmät kommunikoivat keskenään niiden välisien rajapintojen 
avulla. (Suolanen ym. 2001, 6.) 
 
Kettusen ja Simonsin näkökulmasta toiminnanohjausta voidaan pitää myös eräänlaisena 
ohjausmekanismina, joka koostuu neljästä tehtävästä: suunnittelusta, toimeenpanosta, 
seurannasta ja säädöstä. Suunnitelma on abstrakti hahmotelma tavoiteltavasta toiminnas-
ta. Toimeenpano on puolestaan suunnitelman tulkitsemista. Seurannalla pyritään kerää-
mään tietoja ja analysoida sitä resurssien puitteissa. Säätönä voidaan pitää näiden edel-
lämainittujen tehtävien jälkikorjaamista. Ohjausprosessin ongelmaksi muodostuu yleensä 
tiedon –ja tavoitteiden hallinta. Tämä johtuu siitä, että prosessin aikana tulee yrityksen 
sisältä monelta eri taholta näkemyksiä ja toivomuksia ohjausprosessiin. (Simons & Kettu-
nen 2001, 42.) 
 
MRP ja ERP käsitetään yleisesti toiminnanohjausjärjestelmiksi. MRP (Materials Require-
ment Planning) eli materiaalinhallintajärjestelmä tukee tuotannon ohjausta. Tuotannon 
ohjauksella pyritään mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan. Tuotantotapoja on monia, 
kuten JIT tai Kanban. MRP-järjestelmän tehtävänä on tukea yrityksen käyttämää tuotanto-
tapaa. Järjestelmän avulla pystytään laskemaan valmistuksessa käytetty aika ja suunnitel-
la tuotantokapasiteettia hyödyntäen reititystä. Tulosten avulla pystytään analysoimaan 
prosesseja ja tekemään toimintatavasta tehokkaamman. Nykyään laajemmin eri liiketoi-
minnan osa-alueet yhdistävä ERP-ohjelmisto on syrjäyttänyt MRP-ohjelmiston nykypäivän 
yrityksissä. Materiaalinhallintajärjestelmä toimii kuitenkin edelleen tärkeänä osana ERP:iä. 
(e-devel 2012.) 
  
ERP on integroitu järjestelmä ja yrityksen eri osastot kattava ohjelmisto. Kuvasta 2 huo-
mataan, että kaiken ytimessä toimiva tietokanta kommunikoi eri osastojen kanssa. Tieto 
syötetään tietokantaan vain kerran ja se on heti moduulien käytettävissä. Tietokanta 
kommunikoi ohjelmistomoduulien kanssa suoraan ja moduulit nivoutuvat toisiinsa välilli-
sesti. Tämä mahdollistaa globaalin kommunikoinnin moduulien välillä. Olennainen osa 
ERPiä on ns. poikkifunktionaalisuus. Se on kyky suunnitella, laskea ja automatisoida pro-
sessien välisiä tehtäviä. Laajasti integroidulla tietojärjestelmällä voidaan siis huomattavasti 
helpottaa osastojen välistä kommunikaatioita ja vähentää päällekkäistä työtä. (e-devel 





Kuva2. ERP-järjestelmän rakenne (Malmi & Granlund 2004, 33.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä ei rakennu pelkästään ERP-järjestelmän varaan. Se rakentaa 
yleensä toiminnanohjausjärjestelmän ytimen, mutta ERPin lisäksi toiminnanohjausta voi-
vat tukea monet eri oheisjärjestelmät, kuten asiakkuudenhallintajärjestelmän (Customer 
Relationship Management, CRM) tai toimitusketjun hallintajärjestelmän (Supply Chain 
Management, SCM). Yritys voi myös yhdistellä vanhaa järjestelmäänsä ERPin kanssa. 
Johtamisen näkökulmasta toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan prosessien ohjauk-
sessa käytössä olevia metodeja sekä niiden tukena käytössä olevaa tietotekniikkaa. (Suo-
lanen ym. 2001, 7.)  
 
Toiminnanohjausjärjestelmän vuokraaminen ERP-toimittajalta tai palveluyritykseltä on 
yleistynyt sen helppouden vuoksi. Tällöin ei tarvitse ostaa käyttölisenssiä ja järjestelmän 
käytöstä maksetaan ohjelman käytön mukaan.  Sovellusohjelmiston vuokraamista kutsu-
taan ASP-palveluksi (Application Service Provider). Sovelluksen vuokraamisella asiakas 
ei voi vaikuttaa sovelluksen komponentteihin, joten asiakas saa saman vakio-ohjelmiston 
käyttöönsä. ASP-teknologiaa hyödyntävä yritys voi siis vuokrata eri komponentteja palve-
luntarjoajalta. Palveluntarjoajan tiloissa sijaitseva palvelinkone tarjoaa materiaalin ja asia-
kasyritys pääsee internetin välityksellä käsiksi tietokantaan. (Malmi & Granlund 2003, 37-
39.) 
 
ERPille on hankalaa antaa mitään tiettyä hintaa. Hinta riippuu monesta eri tekijästä. Jär-
jestelmän koosta joka on suoraan verrannollinen yleensä toiminnanohjausjärjestelmän 
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käyttöönottavan yrityksen kokoon. Uuden ERP-järjestelmän tuomat vaatimukset saattavat 
tarvita laitteiston uusimista. Konsultteihin ja analysoijien palkkoihin menee aina verran 
rahaa. Käyttöönoton kesto voi vaikuttaa yritystoiminnan normaaliin rytmiin, joka saattaa 
tuoda yrityksen tuottavuutta alaspäin. Koulutus maksaa sekä aikaa, että rahaa. Suuryritys 
jossa työskentelee reilusti yli 1000 työntekijää todennäköisesti käyttää 50-500 miljoonaa 
dollaria (45-454 milj. euroa) ERPin hankintaan. Tästä summasta noin 30 miljoonaa dolla-
ria menee lisensseihin, 200 miljoonaa konsulttien palkkioihin ja loput miljoonat menevät 
laitteiston uusimiseen kuluviin kustannuksiin ja henkilökunnan kouluttamiseen. Uuden 
järjestelmän käyttöönotossa tämän kokoluokan yrityksessä saattaa mennä neljästä kuu-
teen vuoteen. Keskiluokan yritys, jossa työskentelee alle 1000 työntekijää käyttää toden-
näköisesti 10-20 miljoonaa dollaria uuden järjestelmän käyttöönottoon. Tämän kokoinen 
yritys saa yleensä järjestelmän toimintakuntoon noin kahdessa vuodessa. (Wagner & 
Monk 2009, 34.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän vaihdolla tavoitellaan yrityksen liiketoiminnan tehostamista 
ja tuottavuuden parantamista. ERP-järjestelmän tuottamia tunnettuja hyötyjä ovat mm.: 
 
– nopea tiedonkulku ja reaaliaikainen raportointi 
– toiminnan automatisointi 
– virheiden minimointi tuotannossa ja toimituksissa 
– työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyys 
– asiakaspalvelun laadun parantuminen 
– kilpailukyvyn vahvistuminen 
 
Suurimpana hyötynä ERP-järjestelmien käyttöönotossa on keskitetty tietokanta ja proses-
sien hallinta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osastojen välinen kommunikointi on 
mutkatonta. Esimerkiksi yrityksen myymälässä syötetyt tiedot asiakkaasta ovat välittömäs-
ti tilaus- ja toimitusketjuun kuuluvien tahojen käytettävissä. Toinen suuri asia järjestelmän 
käyttöönotossa on reaaliaikaisen tiedon kerääminen ja tuottaminen kaikista yrityksen toi-
minnoista. Tieto kertyy esimerkiksi kun yrityksen tilaamat materiaalit kirjataan vastaanote-
tuiksi. (Tammela 15.7.2015.) 
 
ERP-järjestelmän käyttöönotossa tulleita taloudellisia hyötyjä on hankala laskea, johtuen 
sen moninaisesta tavasta tuottaa yritykselle voittoa. Yleisesti käytössä oleva laskukaava 
projektin tuottavuuden laskemiseksi on sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Return on in-
vestment, ROI). Se saadaan jakamalla projektista saadut tuotot projektiin menneillä kus-
tannuksilla. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia eivät käytä kaikki konsulttiyritykset projek-
teihin menneiden tuottojen ja kustannusten hankalan arvioinnin takia. Tuottoprosentilla 
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saa kuitenkin suuntaa-antavan arvion projektin tuotosta. Peerstonen tekemän tutkimuksen 
mukaan 200:sta SAPia tai Oraclea käyttävästä yrityksestä 38 % eivät tee virallisia ROI-
laskelmia. Yrityksistä jotka ROI:n suorittivat, 63 % saivat positiivisen tuloksen. Samassa 
kyselyssä 71 % yrityksistä sanoivat ERP-projektin käyttöönoton suurimpana tavoitteena 
olleen johdon parantunut näkökulma yrityksen rakenteisiin. (Wagner & Monk 2009, 36.) 
 
2.4 SAP ERP  
SAP on tällä hetkellä yksi maailman johtavista toiminnanohjausjärjestelmän tarjoajista. 43-
vuotiaalla yrityksellä on 300000 asiakasta 190 eri maassa. SAPin työllistäessä 77000 ih-
mistä 130 eri maasta tekee siitä suurimman työllistäjän toiminnanohjausjärjestelmiin eri-
koistuneista yrityksistä. Yrityksen vuosittainen tuotto on 17,56 miljardia euroa. SAP on 
markkinoiden johtava yritys myös sovelluksissa, analytiikassa ja liikkuvuusratkaisuissa. Se 
on myös kokoon skaalattuna nopeiten kasvava pilvipalveluyritys maailmassa.  (SAP 
2016a.)  
 
Vuonna 1988 SAP ymmärsi client-server tarjoaman potentiaalin ja alkoi kehittelemään 
omaa sovellusta. Vuonna 1992 SAP lanseerasi R/3 järjestelmän, joka hyödynsi avoimen 
lähdekoodin tarjoamia etuja. SAP R/3-järjestelmää pystyi käyttämään monella eri alustalla 
mukaan lukien UNIX ja Windows NT. Avoin lähdekoodi mahdollisti kolmannen osapuolen 
yritysten kehittämään omia lisäosia integroituun järjestelmään. SAP muutti R/3 nimen 
ERPiksi lähinnä markkinointitarkoituksessa vuonna 2006. (Wagner & Monk 2009, 23-26.) 
 
SAP-järjestelmä rakentuu erilaisten ohjelmistokomponenttien eli moduulien varaan. Tieto-
kannan toimiessa integroidun järjestelmän ytimessä moduulikokonaisuudet joiden kanssa 
tietokanta kommunikoi muodostuvat eri liiketoiminnan osa-alueista. Nämä yksitoista mo-
duulikokonaisuutta ovat: (Monk, Wagner 2009, 27-28.) 
 
- käyttöomaisuuslaskenta (Asset Management, AM) 
- sisäinen laskenta (Controlling, CO) 
- ulkoinen laskenta (Financial Accounting, FI) 
- henkilöstöhallinto (Human Resources, HR) 
- materiaalihallinta (Materials Management, MM) 
- kunnossapito (Plant Maintenance, PM) 
- tuotannonsuunnittelu (Production Planning, PP) 
- projektijärjestelmä (Project System, PS) 
- laadun hallinta (Quality Management, QM) 
- myynti ja jakelu (Sales and Distribution, SD) 
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Kuva 3. Integroidun SAP ERP-järjestelmän moduulit (Wagner & Monk 2009, 28.) 
 
Myynnin ja jakelun (SD) moduulia voidaan pitää SAP ERPn yhtenä tärkeimpänä moduuli-
na. Se rakentuu kuuden osan tapahtumaketjuun. Ennen myyntiä tapahtuva toiminta, 
myyntikäsittely, inventaariokysely, toimitus, laskutus ja maksu ovat tapahtumaketjun eri 
vaiheet. Moduuli pitää sisällään asiakkaiden ja tuotteiden perustiedot, joka helpottaa en-
nen myyntiä tehtävää taustatyötä. Moduuli on yhteydessä myös materiaalihallintoon, jon-
ka avulla voidaan realisoida tilaukset. Komponenetti on yhteydessä myös ulkoisen las-
kennan kanssa luotonvalvontaan liittyen ja myyntireskontraan kirjaamisesta varten. Mo-
duulilla tehdään automatisoituja tilauksia, mutta se mahdollistaa myös tietojen manuaali-
sen syöttämisen. Tämä tekee moduulista joustavan ja helppokäyttöisen. (Wagner & Monk 
2009, 54-55.) 
 
Materiaalinhallinnan (MM) moduuli kontrolloi ostoliikennettä ja pitää yllä varaston tilannet-
ta. Moduuli toimii myynnin ja jakelun (SD) moduulin kanssa yhteistyössä. SD-moduuli ra-
portoi määrät materiaalinhallinnalle varmistaakseen, että tarvittavat varastovaraukset tai 
tilaukset tehdään. Materiaalinhallinto luo niin sanotun pääkirjan ostotapahtuman yhtey-
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dessä. Tähän pääkirjaan kirjataan kaikki yrityksen ostot ja varaston liikenne. Moduuli 
kommunikoi sisäisen laskennan (CO) moduulin kanssa, jotta maksut voidaan kohdistaa. 
Materiaalinhallinta suorittaa materiaalien tarvelaskennan myynniltä ja jakelulta saatujen 
tietojen perusteella. (Wagner & Monk 2009, 122.) 
 
Tuotantosuunnittelun (PP) moduulin tehtävänä on ylläpitää ja päivittää tuotantoon liittyvää 
informaatiota. Moduulissa tuotanto suunnitellaan, aikataulutetaan ja tuotantoon liittyvät 
toimenpiteet kirjataan. Laadun hallinnan (QM) moduuli suunnittelee ja tallentaa laadunval-
vontaan liittyvät aktiviteetit, kuten tuotetarkastukset ja materiaalisertifikaatit. Kunnossapi-
tomoduulin (PM) tarkoituksena on resurssien ylläpito. Tuotantotilojen –ja välineiden ylläpi-
to ennaltaehkäisee yritystä tulevilta korjauskustannuksilta. (Wagner & Monk 2009, 27-28.) 
 
Käyttöomaisuuslaskennan (AM) tarkoitus on lakisääteisten raporttien käsittely ja hallin-
nointi. Moduulin avulla voidaan huolehtia käyttöomaisuuden kirjanpidosta, arvostuksesta 
ja poistoista. Käyttöomaisuuden tyyppejä on liisattu, kiinteä, vähäarvoinen ja kiinteistö. 
Käyttöomaisuusprosessi on täysin automatisoitu. Moduuli mahdollistaa helpomman kans-
sakäymisen pankin ohjelmiston kanssa. (SAP 2016b.) 
 
Henkilöstöhallinnon (HR) moduuli pitää huolta henkilöstön rekrytointiprosessista, palk-
kaamisesta ja koulutuksesta. Hallinnon tehtäviin sisältyy myös palkkojen maksut ja palkki-
ot. Tämä yrityksen ydinfunktio rakentuu kolmen erillisen moduulikokonaisuuden varaan. 
Nämä moduulit ovat: henkilöstöhallinto (Personnel Administration, PA), henkilöstön ajan 
hallinta (Personnel time Management, PT) ja palkkalista (Payroll, PY). Henkilöstöhallinnon 
moduuli on maakohtainen johtuen maakohtaisista veroista ja työsopimusoikeuksista. (Wil-
liams 2008, 5.) 
 
Projektijärjestelmän (PS) avulla voidaan aloittaa projekteja. Moduulia hyödynnetään ylei-
sesti rakennus-, markkinointi-, sekä tutkimus ja kehitysprojekteissa. Tämä moduuli seuraa 
projektin kuluneita kustannuksia oman toiminnon avulla. Toiminto tekee projektijärjestel-
mästä hyödyllisen isoihin projekteihin missä pyritään pääsemään mahdollisimman kus-
tannustehokkaaseen tulokseen. Moduulia käytetään useasti SAP ERPin käyttöönottopro-
jekteissa ja sen avulla hallinnoidaan monimutkaisia suuria yksittäisiä tilausprojekteja, ku-
ten lentokoneita ja laivoja. (Wagner & Monk 2009, 28.)  
 
Ulkoinen laskenta (FI) ja sisäinen laskenta (CO) ovat kaksi talouden moduulia. Kaikki liike-
toiminnan moduulit sisältyvät näiden kahden moduulin sisään. Tämä johtuu siitä, että yri-
tyksen liiketoiminta vaikuttaa sen taloudelliseen asemaan. Ulkoinen laskenta luo yrityksen 
tilinpäätöksen tallentuneiden liiketoimintatapahtumien perusteella. Kustannukset joita yri-
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tyksen johto ei voi käyttää päätöksenteossa kohdistetaan tuotteille ja kustannuspaikoille 
sisäisen laskennan toimesta. Asianhallinnan (WF) moduuli on joukko työkaluja, joita voi-
daan käyttää automatisoimaan ERP:n toimintaa. Moduuli on optimaalinen prosesseille, 
jotka eivät välttämättä ole jokapäiväisessä käytössä. Prosessien tarvitsee kuitenkin olla 
käytössä tarpeeksi usein, jotta se palvelee moduulin tarpeita. Asiakkaiden laskutuspro-
sessissa edellämainitut kriteerit täyttyvät. (Wagner & Monk 2009, 29.)  
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3 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on monivaiheinen prosessi. Yritykset päätyvät 
vaihtamaan toiminnanohjausjärjestelmään monista eri syistä. Vanhan järjestelmän tuki 
saattaa loppua tai järjestelmä voi muuten vaan rapautua käyttökelvottomaksi. Kuvassa 4 
on esiteltynä toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojektin vaiheet. Vaiheet 1 ja 2 ovat 
toiminnanohjausjärjestelmän hankintavaiheeseen liittyviä ja vaiheet 3-7 liittyvät toimin-
nanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja käyttövaiheeseen. Rinnakkain kuvattujen vaihei-
den järjestys voi vaihdella tai ne voivat olla osittain päällekkäisiä. (Vilpola & Kouri 2006, 
11-13.) 
 





3.1 Toimet ennen käyttöönottoa 
Ensimmäiset toimenpiteet ennen toiminnanohjausjärjestelmän varsinaista käyttöönottoa 
ovat:  
 
- liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu 
- järjestelmän muokkaus ja testaus 
- käyttöönoton suunnittelu 
- käyttäjien kouluttaminen 
 
Edellämainittujen toimien suorittamisella toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto helpot-
tuu huomattavasti. (Simons & Kettunen 2001, 25; Vilpola & Kouri 2006, 14-15.) 
 
Vaatimusmäärittelyllä tehdään hahmotelma siitä, miten yrityksen nykyiset liiketoimintapro-
sessit toimivat. Liiketoimintaprosessien hahmottamisen jälkeen on mahdollista tehostaa ja 
yhtenäistää niitä uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla. (http://www.provianet.fi/erp-
toiminnanohjausjarjestelman-hankinta-ja-kayttoonotto-yrityksessa/) Kettusen ja Simonsin 
mukaan toiminnanohjausjärjestelmä ei ainoastaan automatisoi prosesseja. Se myös te-
hostaa yrityksen liiketoimintaprosesseja. Tämän takia yrityksen tulee tehdä prosesseihin 
muutoksia. Liiketoimintaprosessit tulee ottaa huomioon niiden pitkän elinkaaren takia. Se 
mahdollistaa yrityksen liiketoimintaa tukevan tietojärjestelmän käyttöä. (Simons & Kettu-
nen 2001, 25.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän muokkauksella pyritään varmistamaan, että yrityksen tieto-
jenkäsittely toimivat järjestelmän vaihtumisen jälkeen. ERP-järjestelmän muokkaus on 
tekninen toimenpide, jonka yleisimmät toimenpiteet liittyvät tiedostojen, käyttöliittymien ja 
moduulien konfigurointiin. Yleisesti konfigurointi tapahtuu niin että yritys saa raportit ha-
luamassaan muodossa jos kuitenkin uutta ohjelmakoodia tehdään yritystä varten, kutsu-
taan sitä räätälöinniksi. Järjestelmän päivitys tapahtuu useimmiten kahdesti vuodessa. 
(Vilpola & Kouri 2006, 15.) 
 
Testauksen tarkoituksena on varmistaa yrityksen datan ja järjestelmän datakäsittelyrutiini-
en yhteensopivuus. Testauksen avulla voidaan myös karsia turha data pois vanhoista 
järjestelmistä ja siirtää käyttökelpoinen uuden ERP-järjestelmän tietokantaan. Uutta järjes-
telmää varten saattaa joutua luomaan suuriakin määriä dataa. Tuoteluetteloiden ja tuote-




Käyttöönoton suunnittelussa on määritettävä käyttäjien koulutus, käytön aloituksen ajoit-
taminen ja käyttöönoton tukitoimien laajuus. Suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon 
käyttövaiheeseen liittyvät tärkeät elementit. Yrityksen toimintaympäristöön kuuluvat käyt-
täjät, heidän tehtävänsä sekä laitteet ja niiden fyysinen ympäristö. Käyttöönoton haastee-
na on sujuva siirtyminen vanhoista järjestelmistä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään 
aiheuttamatta haittaa tuotannolle tai työntekijöille. Käyttöönoton suunnittelu tarkoitus on 
tarjota tähän ongelmaan ratkaisu. (Vilpola & Kouri 2006, 15.) 
 
Käyttäjien koulutus on olennainen osa valmisteluja ennen järjestelmän varsinaista käyt-
töönottoa. Kouluttamisella voidaan vaikuttaa kuinka nopeasti käyttäjät sopeutuvat uuteen 
järjestelmään. Mitä nopeammin käyttäjät oppivat uuden järjestelmän sitä paremmin liike-
toiminta tehostuu ja tavoitteet saavutetaan. Koulutuksen tarkoituksena on välittää koko-
naiskuva järjestelmän logiikasta ja sen tuomista hyödyistä. Näin käyttäjät ymmärtävät 
työnsä tarjoaman hyödyn yritykselle. Koulutusta on tarjottava riittävästi ja se on tarjottava 
ennen tuotantokäytön aloittamista. (Vilpola & Kouri 2006,16.) 
 
3.2 Järjestelmän käyttöönottovaihe 
Käyttöönotolla tarkoitetaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Käyttöönottoon 
kuuluu järjestelmän parametrointi, implementointi ja mahdollisten tietokonejärjestelmien 
päivittäminen vanhasta uuteen. Käyttöönottovaiheeseen sisältyy myös mahdolliset järjes-
telmän räätälöinnit, koulutukset ja harjoituskäytöt. Koko henkilöstön ja organisaation mu-
kaan saanti on käyttöönoton kannalta tärkeää. Organisaation mukaan ottamisella helpote-
taan käyttöönottamisvaihetta. Vaihe sisältää myös järjestelmän tuotantokäyttöön ottami-
sen, jolla tarkoitetaan toiminnan suunnittelua ja ohjaamista uuden tietojärjestelmän avulla. 
Tuotantokäyttöön siirtymistä pidetään yleisesti käyttöönottohankkeissa kriittisimpänä vai-
heena. (Simons & Kettunen 2001, 25.) 
 
ERP-järjestelmän käyttöönoton ajankohdan miettiminen on tärkeää sen onnistumisen 
kannalta. Pahimpana sesonkikautena järjestelmän käyttöönotto on riski mikä voi vaaran-
taa koko projektin. Järjestelmän käyttöönotto ennen kesälomia voi tuoda haasteita johtuen 
työntekijöiden motivaatiotasosta uusia haasteita kohtaan ja loman aikana uusi opittu tieto 
saattaa nopeasti unohtua. Mahdollisia ongelmakohtia miettiessä on hyvä päättää millä 
tavalla haluaa järjestelmän ottaa käyttöönsä. Käyttöönotto on tärkeää suunnitella ja orga-
nisoida huolellisesti. Toimittaja auttaa tarvittaessa ERP-järjestelmän käyttöönotossa. Var-
sinaiseen käyttöönotto voi tapahtua neljällä eri tavalla: pilotoinnilla, rinnakkaisella-, vaiheit-




Pilotoinnissa ohjelmisto asennetaan ensiksi johonkin yrityksen osaan, esimerkiksi yhdelle 
osastolle. Tämän jälkeen toimintaa laajennetaan suunnitelman mukaisesti muualle orga-
nisaation osiin. Pilotoinnin hyvä puoli on siinä, että yritys huomaa mahdolliset virheet ai-
kaisessa vaiheessa kokeiluyksikön avulla. Tämä ennaltaehkäisee tulevia ongelmia laa-
jemmassa mittakaavassa. Suorassa siirtymisessä on puolestaan kyse siitä, että vanha 
sovellus vaihdetaan kertaheitosta uuteen järjestelmään. Suora siirtyminen toteutetaan 
yleensä muutaman päivän aikana käyttökatkoksien minimoimiseksi. (Malmi & Granlund 
2003, 142-143.) 
 
Vaiheittaisessa siirtymässä on tarkoituksena asteittain siirtyä käyttämään uutta järjestel-
mää. Siirtymässä vanhan käyttöä vähennetään pikkuhiljaa kun taas uuden käyttöä lisä-
tään. Rinnakkaisessa ja vaiheittaisessa siirtymässä vanhasta järjestelmästä luovutaan 
pikkuhiljaa. Rinnakkaisessa siirtymässä uutta järjestelmää käytetään vanhan järjestelmän 
kanssa tasasuhteisesti. Rinnakkaisen siirtymän aikana ei siis vähennetä tai lisätä kum-
mankaan järjestelmän käyttöä. Rinnakkainen siirtyminen on huomattu olevan ongelmalli-
nen sen vertailumahdollisuuden vuoksi. Yrityksen työntekijät ovat alkaneet vertailla van-
haa ja uutta järjestelmää. Vertaillessaan järjestelmiä yleensä tuttu ja turvallinen järjestel-
mä saa herkemmin positiivista huomiota. (Malmi & Granlund  2003, 142; Vilpola & Kouri 
2006, 16.)  
 
Käyttöönoton suunnitteluun liittyy myös riskienhallinta. Ongelmiin on varauduttava ja niille 
on mietittävä ratkaisuvaihtoehdot valmiiksi. Vaihtoehtoiset etenemistavat on hyvä kartoit-
taa jo ennen käyttöönoton aloittamista. Esimerkiksi projektin tärkeille henkilöille tulee olla 
vara-miehet mahdollisten sairastapausten vuoksi. Otettaessa järjestelmää tuotantoon pro-
jektissa mukana olevien tulee olla erityisen tiiviisti käyttöönotossa mukana. Käyttäjien 
kommenttien kuunteleminen ja toiveiden kuunteleminen käyttöönottovaiheessa voi sääs-
tää myöhemmiltä suuremmilta ongelmilta. Järjestelmää käyttävien käyttäjien mielipiteet ja 
kommentit on käsiteltävä nopeasti ja informoida mahdollisten seuraukset muille käyttäjille. 
Tällöin käyttöönoton viankorjauksesta saadaan tehokasta. Käyttöönotossa tehdyt virheet 
voivat vaikuttaa jopa järjestelmän käyttämättä jättämiseen. (Vilpola & Kouri 2006, 15-16.) 
 
3.3 Järjestelmän käyttövaihe 
Järjestelmän käytön vakiinnuttua pitää tarkastella alkuperäisiä liiketoiminnan tavoitetta. 
Tavoitteet tarkistamisen jälkeen on aloitettava mahdolliset korjaustoimenpiteet. Osallistu-
neita tahoja kiitellään tavoitteiden saavuttamisesta ja hankeorganisaatio voidaan purkaa. 
Käyttövaihe on samalla jatkuvaa järjestelmän kehittämistä. Tietoteknisiä valmiuksia tulee 
ylläpitää ja teknisiä sekä liiketoiminnallisia ominaisuuksia käyttövaiheen aikana kehittää. 
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Yrityksen henkilökunnan kouluttaminen on olennainen osa tätä prosessia. Päivitykset ja 
järjestelmän laajentuminen ovat tietotekninen osa teknistä kehittämistä. Liiketoiminnallisel-
ta puolelta toiminnanohjausjärjestelmään kuuluvien prosessien ja toiminnanohjauksen 
kehittämisellä pyritään saamaan tuotannossa järjestelmästä uutta potentiaalia irti. Jatkuva 
kehitys on hyvä pitää osana yrityksen päivittäistä toimintaa. (Simons & Kettunen 2001, 
s.25-26; Vilpola & Kouri 2006, 16.) 
 
Häkkinen ja Hilmola (2008) syventyvät tutkimuksessaan toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönoton jälkeisen vaiheen tutkimiseen. Tutkimus paloittelee käyttöönottovaiheen kah-
teen eri ajanjaksoon. Toinen vaihe on ns. murrosvaihe ja toinen vaihe on vakaa vaihe, 
joka tapahtuu kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen. Tutkimuksen kohde oli kansainvälisen 
yrityksen after-sales palveluita tarjoava yksikkö. (Häkkinen & Hilmola 2008, 285-286.) 
 
Murrosvaiheessa huomattiin suurimpana ongelmana informaation huonon laatu. Tutki-
muksessa selvisi myös, että alkuvaiheen vaikeuksien jälkeen informaation laatu parani 
huomattavasti. Järjestelmän laatu puolestaan parani vain pienen murto-osan murrosvai-
heesta vakaaseen vaiheeseen siirryttäessä. Ainoa osa-alue, joka heikkeni murrosvaiheen 
jälkeen selvästi oli käyttäjien tuen laatu. Käyttäjien mielestä tukea ei ollut riittävästi tai se 
oli puutteellista. Käyttäjien mielestä järjestelmä ei tuonut haluttuja parannuksia vanhaan 
järjestelmään verrattuna ja saivat uudesta järjestelmästä negatiivisen mielikuvan. Häkki-
nen ja Hilmola painottavatkin tutkimuksessaan käyttäjien koulutuksen tärkeyttä. Käyttöön-
ottoa ennen ja tuotannon aikana käyty koulutus ja sen taso on ensiarvoisen tärkeää mieli-
kuvan luomisessa. (Häkkinen & Hilmola 2008, 294-295.) 
 
Häkkisen ja Hilmolan tutkimuksessa löydettiin kolme ongelma-aluetta liittyen ERP-
järjestelmään: tiedon laadun varmistaminen, käyttäjätuen henkilöstön tietotaidon varmis-
taminen sekä kommunikaation johtaminen organisaatioiden välillä ja sisällä. Näiden asioi-
den huomiotta jättäminen järjestelmän käyttöönotossa vaikuttivat negatiivisella tavalla 
työsuoritteisiin ja asiakaspalveluun. Tutkimuksen mukaan toiminnanohjausjärjestelmät 
aiheuttavat ongelmia johtuen niiden joustamattomuudesta. Kyseisessä tutkimuksessa oli 
tarkasteltavan suuri ja monimutkainen organisaatio. Sen rakenteisiin tuli luonnollisesti 
paljon uusia toimintoja, joka hankaloittaa projektin täydellistä onnistumista. Tulokset ovat 





3.4 Käyttöönoton riskit ja riskienhallinta 
Järjestelmän käyttöönottoon liittyy aina riskejä. Yleisimpiä riskejä ovat hankkeen viivästy-
minen ja kustannusten kasvaminen liian suuriksi. Tämä johtuu yrityksen johdon riittämät-
tömästä panostuksesta. He eivät välttämättä selvitä tai hallitse projektiin liittyviä riskejä. 
Riskien välttämiseksi on tärkeää tunnistaa riskit, arvioida ja lopuksi torjua ne. Yrityksen 
kannalta tärkeää on ymmärtää riskien merkitys kaikkien osapuolten näkökulmasta ja sys-
temaattinen riskien tarkastuskäytäntö. Yleisemmät riskit tietoteknisessä käyttöönottopro-
jektissa ovat:  
 
- käyttöönoton varatun budjetin ylittyminen 
- aikataulun ylittyminen 
- projektin hetkellinen pysähtyminen 
- heikentynyt liiketoimintakyky 
- järjestelmän heikko luotettavuus ja vakaus 
- huonolaatuinen prosessien sovittaminen organisaatiossa 
- käyttöliittymän heikko käyttäjäystävällisyys 
- toiminnanohjausjärjestelmän joustamattomuus 
- järjestelmän sopimattomuus yrityksen strategisiin tavoitteisiin nähden 
- yrityksen heikko taloudellinen tilanne. (Iskanius 2008, 2-3.) 
 
Riskit ja riskienhallinta voidaan jakaa kolmeen näkökulmaan: käyttäjiin, järjestelmään ja 
tietotekniseen ympäristöön. Kuvassa 5 on kuvattu näiden osapuolten painopisteet eli fo-
kukset.   
 
 
Kuva 5. Riskienhallinnan eri näkökulmien painopisteet riskienhallinnassa (Vilpola & Terho 
2008, 47.) 
 
Tuotannon työntekijöiden eli käyttäjien ongelmat liittyvät lähinnä järjestelmän käytettävyy-
teen. Käyttäjien kannalta riskit voidaan jakaa kolmeen suurempaan riskiin: järjestelmä 
soveltuu huonosti tuotannon työtehtäviin, järjestelmän käyttö on hidasta ja tehotonta tai 




Riskien liittyessä käytettävyyteen, järjestelmän tehokkuuteen ja käyttäjien tyytyväisyyteen 
voidaan näitä uhkakuvia hallita jo aikaisessa vaiheessa. Käytettävyyttä voidaan parantaa 
jo ennen käyttöönottoa käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla. Käytettävyyden parantami-
seksi on mahdollista tehdä seuraavat toimenpiteet:  
 
1. Dokumentoida työtehtävät järjestelmätoimittajalle ennen käyttöönottoa, jotta saa-
daan käyttötapauksille pohja. 
2. Osallistuminen järjestelmän määrittelyä koskeviin tapaamisiin.  
3. Työtehtävien esitteleminen järjestelmätoimittajalle omassa työympäristössä. 
4. Järjestelmätoimittajan mahdollinen käytännön koulutus keskeisten työtehtävien 
suorittamiseksi 
5. Kehitysvaiheessa esimerkkitehtävien avulla tapahtuva testaaminen. 
 
Käyttäjien aktiivinen osallistuminen suunnitteluvaiheen aikana auttaa toiminnanohjausjär-
jestelmän käyttöönotossa. Käyttäjien kannattaa tarkastella projektia omien tehtäviensä 
näkökulmasta ja vertailla vanhaa järjestelmää uuteen. Vertailutilanteessa kannattaa pur-
kaa vanhan ja uuden järjestelmän hyvät ja huonot puolet mahdollisen muutosvastarinnan 
kytkemiseksi. (Vilpola & Terho 2008, 48.) 
 
Vilpola ja Terho jakavat tietojärjestelmän hankinnassa tietohallinnon näkökulman riskeiksi 
neljään eri asiaan:  
 
- järjestelmän soveltumattomuus tietotekniseen ympäristöön 
- järjestelmien rajapintojen määrä/laatu 
- järjestelmän arkkitehtuurin jäykkyys 
- hankintaprojektin hallinta 
 
Järjestelmä ei välttämättä sovellu yrityksen tietotekniseen ympäristöön. Tämä johtuu 
yleensä rajapintojen huonolaatuisuudesta tai muiden järjestelmien kankeudesta. Tietojen 
syöttö ja käyttö selvitetäänkin yleensä ennen käyttöönottoa läpikäyntimenetelmän avulla. 
Järjestelmän arkkitehtuuri on käyttöönoton peruskivi. Se saattaa hankaloittaa tai mahdol-
listaa järjestelmän tulevia muutoksia. Tarpeet saattavat muuttua käyttöönottoprojektin 
aikana ja silloin järjestelmän tulisi joustaa. Toiminnanohjausjärjestelmän tekniset ominai-
suudet ja toiminnat saattavat myös olla riittämättömiä yrityksen ympäristöön. Tähän tulisi 
puuttua ennen käyttöönottoa riittävällä suunnittelulla. Järjestelmä tulisi siis konfiguroida, 
implementisoida, parametrisoida ja integroida riittävän hyvin. (Iskanius 2008,  2-3; Vilpola 




Projektin hallinta on olennainen osa tietohallinnon riskienhallinnassa. Johdon tuki on myös 
tärkeä elementti tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa. Tavoitteiden asettaminen hel-
pottaa tietohallinnon työtä. Selkeät tavoitteet helpottavat kommunikaatiota muiden osa-
puolien välillä ja pitää projekti ajan tasalla. Riskien välttämiseksi myös järjestelmätoimitta-
jan kanssa on hyvä keskustella varhaisessa vaiheessa projektia. Käyttäjäkeskeinen suun-
nittelu on hyvä keino käyttäjien ja käytön vaatimusten keräämiseen ja toteuttamiseen. 
Tällä tavalla ehkäistään myös riskiä siitä, että järjestelmä ei soveltuisi sille tarkoitettuun 
tehtävään. (Vilpola & Terho 2008, 49.) 
 
Järjestelmätoimittajaan liittyvänä riskitekijänä voidaan pitää sitä, että valitaan sellainen 
järjestelmätoimittaja, joka ei pysty toteuttamaan yrityksen vaatimia erikoistarpeita. Järjes-
telmätoimittajalla voi olla myös ongelma sitoutua yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönottoprojektiin ja ylläpitoon. Toimittaja saattaa myös lopettaa toiminnanohjausjär-
jestelmän kehittämisen ja tukemisen, joka tuottaa ongelmia asiakasyritykselle. (Iskanius 
2008, 2-3.)  
 
Järjestelmätoimittajalla on myös omat riskit liittyen toiminnanohjausjärjestelmän imple-
mentointiin. Riskit liittyvät projektin kestoon, asiakastyytyväisyyteen ja rahalliseen tulok-
seen. Asiakas voi olla tyytymätön tilattuun järjestelmään, joka johtuu yleensä asiakkaan 
suppeasta käsityksestä liittyen tilattavaan järjestelmään. Tämä riski on hallitavissa järjes-
telmätoimittajan puolesta. Mahdollisimman tarkka vaatimusmäärittely käyttöönotettavasta 
järjestelmästä auttaa toimittajan ja asiakkaan välistä ymmärrystä järjestelmän laajuudesta 
ja elementeistä. Käyttöönottoon liittyvistä ajankäytöllisistä ongelmista on mahdollista sel-
viytyä jos määrittelyyn ja suunnitteluun valitaan noin puolet koko käyttöönottoprojektin 
kestosta. Tämä lyhentää toteutusvaihetta ja riskit järjestelmän soveltumattomuudesta pie-
nenevät. Valmiin sovelluksen korjaaminen on kalliimpaa kuin määrittelyn muuttaminen 





4 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kohdeyrityksessä 
Empiiriseen osaan on kerätty materiaalia pääosin henkilöhaastatteluilla. Kappaleissa 4-
4.4 oleva materiaali on kerätty haastattelemalla käyttöönotossa mukana ollutta projekti-
päällikköä. Osa materiaaleista on kerätty alkuperäisestä dokumentaatiosta koskien järjes-
telmän käyttöönottoa. Loput kappaleet on kerätty haastattelemalla asiankuuluvia asiantun-
tijoita koskien tiettyä asiakokonaisuutta.  
 
Kohdeyrityksen monivuotisen liiketoiminnallisen kehittymisen tuloksena oli mietittävä jär-
jestelmien uudistamista. Kohdeyrityksen liiketoimi rakentuu kahden suuren osa-alueen 
varaan. Toisen osa-alueen tärkeä toiminnallisuus liittyi tarjousten tekemiseen, hintojen 
hallintaan ja sarjanumeroseurantaan. Vanha järjestelmä ei pystynyt toiminnallisesti eikä 
taloudellisesti tukemaan näitä osa-alueita. Yrityksessä haluttiin pysyä kehityksen tahdissa 
ja samalla parantaa tehokkuutta integroimalla samaan järjestelmään ja tietokantaan eri 
osastot ja niiden toiminnallisuudet. Näin päädyttiin toiminnanohjausjärjestelmän hankkimi-
seen.  
 
Yrityksen suuren kokoluokan vuoksi toiminnanohjausjärjestelmän valinta tehtiin suurten 
ohjelmistotoimittajien välillä. Yrityksen päättävä elin kävi läpi pitkän prosessin toimin-
nanohjausjärjestelmiä tuottavien toimittajien hyviä ja huonoja puolia. Lopullinen valinta 
käytiin seuraavien järjestelmien välillä: Microsoft dynamics, Oracle e-business suit, JD 
Edwards Enterprise one ja SAP R/3. Näistä ohjelmistotarjoajista SAP valikoitui näistä par-
haaksi vaihtoehdoksi johtuen sen lukuisista positiivista aspekteista. Seuraavat asiat listat-
tiin toiminnanohjausjärjestelmän valinnan etuja yritykselle:  
 
- Toimitusketjun ja logistiikan hallintajärjestelmään liittyvien prosessien parempi hal-
linnointi 
- Prosessien laadunhallinta osastojen ja maiden välillä 
- Tehostaa prosesseja sisäisessä liiketoiminnassa  
- SAP sopii strategisesti yrityksen IT-ympäristöön  
- Tietoteknisten laitteiston uusiminen 
- Yksi yhteinen tietokanta asiakkaille, myyjille ja tuotteille 
- Mahdollistaa suorituskyvyn tarkemman seuraamisen ja prosessien seurannan 
- Helpottaa päätöksentekoa raporttien laadun parannuttua  





Projektisuunnitelman (Project Initation Documentation, PID) tarkoituksena on määritellä 
käyttöönoton laajuus yrityksessä. Järjestelmän käyttöönottava yritys kuvailee projekti-
suunnitelmaa eräänlaiseksi sopimukseksi projektimanagerin (Project Manager) ja projek-
tin lautakunnan (Project Board) välillä. Projektisuunnitelman on tarkoitus elää projektin 
mukana ja mahdollisesti päivittää muutosten myötä. Yritys jakoi projektisuunnitelman kol-
meen päätavoitteeseen:  
 
1. Varmistaa, että projekti on vakaalla pohjalla ennen kuin tehdään mitään suuria 
vaatimuksia projektin lautakunnalta 
2. Toimia pohjadokumenttina projektin lautakunnalle ja projektimanagerille. Doku-
mentista voi tarkastella projektin kehitystä, riskejä, muutoksia ja ajankohtaisia ky-
symyksiä. 
3. Tarjota yksi lähde yrityksen työntekijöille, josta löytyy tarvittava perusinformaatio 
koskien projektia. 
 
Projektin lähtökohtana oli pitää käyttöönotto mahdollisimman yksinkertaisena. Tämä tar-
koitti sitä, että pysyttiin yrityksen valmiissa pohjissa ja SAPin perustoiminnoissa. Tähän 
päästäisiin minimoimalla järjestelmän räätälöintiä ja ABAP-kehitystä. Projektisuunnitel-
maan osallistuvien henkilöiden tehtävänä oli vähentää järjestelmän monimutkaisuutta ja 
pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen ratkaisuun. Projektisuunnitelmasta tehtiin ensin 
prototyppi, joka koski ainoastaan yrityksen päätoiminnallisuuksia. Tämän jälkeen viiden 
kuukauden jakso, jossa suunnitelmaan lisättiin tarkempia tehtävä- sekä prosessikuvauk-
sia. Sitten siirtää se tuotantoon mahdollisimman tehokkaasti minimoiden lokalisointia. 
Ratkaisu tulee kattamaan kaikki paikalliset ja ulkoiset prosessit. Tarvittaessa käytetään 
tilapäistä toimintamallia käyttöönoton helpottamiseksi.  
 
4.2 Projektitiimi 
Monikansallinen käyttöönotto toteutettiin saman kaavan mukaisesti jokaisessa maassa. 
Jokaiselle toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottavalle maalle määrättiin omat tiimit. 
Päättävänä elimenä toimi projektin lautakunta. Lautakunnan alaisuuteen kuului projekti-
managereita, jotka toimivat heidän ”vasempana kätenä”. Tiimit ja ryhmät perustettiin yri-





Kuva 6. Käyttöönottoprojektin organisaatio 
 
4.2.1 Projektin lautakunta 
Projektin lautakunta on tärkeä elin projektin onnistumisen kannalta. Toimiakseen optimaa-
lisesti projektin lautakunnassa tulisi olla minimissään 3 henkilöä ja maksimissaan 7. Jär-
jestelmän käyttöönottava yritys määritteli seuraavasti:  
  
- lautakunnan jäsenien tulisi edustaa niitä alueita/osaa yrityksessä, jotka ovat suo-
rassa vaikutuksessa SAP:in kanssa 
- lautakunnan tulisi koostua monen eri osa-alueen asiantuntijasta, jotta saataisiin 
yrityksen tietämyksestä mahdollisimman paljon irti 
- kaikkien projektin lautakunnan jäsenten roolit tulee määritellä mahdollisimman tar-
kasti 
- Projektin johtoryhmän rakenne dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti projekti-
suunnitelmaan 
 
Projektin lautakunnalle jaoteltiin yleiset velvollisuudet. Päävelvollisuuksina oli vastuu teh-
dä päätöksiä, hyväksyä suunnitelmia ja vahvistaa erilaiset muutokset koskien projektia. 
Elimellä oli myös valtuus myöntää lisäresursseja koskien projektia. Lautakunnan tuli 
asianmukaisesti edustaa yrityksen, käyttäjien ja toimittajien intressejä. Ideaalitilanteessa 
elin pysyisi projektin mukana koko sen elinkaaren ajan. Lautakunnan jäseniltä vaadittiin 
seuraavanlaisia ominaisuuksia: päätöksentekokykyä, delegointikykyä, johtajaominaisuuk-












kolmeen eri rooliin: projektin omistaja (Project owner), kokeneempi toimittaja (senior supp-
lier) ja kokeneempi käyttäjä (senior user).  
 
Projektin omistaja (project owner) on käytännössä lautakunnan puheenjohtaja. Kyseises-
sä tehtävässä työskentelee yksi henkilö, jonka päätarkoituksena on varmistaa että projekti 
on aikataulussa. Lautakunnan puheenjohtaja on viime kädessä vastuussa projektin onnis-
tumisesta tukenaan muut lautakunnan jäsenet. Tarkoituksena on myös varmistaa , että 
projekti on liiketoiminnallisesti aikataulussa. Projektin lautakunta ei ole demokraattinen 
elin, joka äänestää päätöksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että lautakunnan puheenjohtajalla on 
valtuudet lopulliseen päätöksentekoon. Alla olevassa taulukossa on esitelty lautakunnan-
puheenjohtajan päävelvollisuudet projektin eri vaiheissa.  
 
Toimittajien näkökulmaa projektissa pitää kokenut toimittaja (senior supplier). Kyseisessä 
tehtävässä työskentelee muutama henkilö. Tehtävän päävelvollisuuksia on vastata niiden 
puolesta, jotka toimivat projektissa muotoilun, kehityksen, johdon, hankkimisen tai käyt-
töönoton osa-alueilla. Tämä rooli on päävastuussa toimittajien tuotteista ja niiden laadun-
valvonnasta. Tässä roolissa myös valvotaan projektin teknistä yhtenäisyyttä. Kokenut toi-
mittaja vastaa myös varanhallinnasta ja projektiin käytettävistä resursseista. 
 
Kokenut käyttäjä (senior user) edustaa niitä tahoja projektissa, jotka jollain tapaa vaikutta-
vat projektin operaatioon, ylläpitoon tai tukeen. Käyttöönottoprojektin vaikutukset näkyvät 
isoimmalla volyymilla näihin yrityksen osa-alueisiin. Käyttäjien edustaja on vastuussa seu-
raamaan projektin vaikutuksia ja muutoksia koskien kyseisiä osa-alueita. Kokeneen käyt-
täjän velvollisuus on edustaa näitä osa-alueita ja ajaa näiden intressejä. Käyttäjien tuki on 
mukana myös projektin jälkeen arvioimassa käyttöönottoprojektin hyviä ja huonoja puolia.   
Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) käydään läpi näiden kolmen lautakuntaan kuuluvan 
elimen päätehtävät ja velvollisuudet projektin aloitusvaiheessa, sen aikana ja loppuvai-























• Valtuudet projektin 
käynnistämiseen 
• Uusien suunnitelmien arviointi 
ja hyväksyminen  
• Riskien seuraaminen ja hallin-
ta 
• Päätöksenteko liittyen eska-
loituihin ongelmiin 
• Projektin strategisen tason 
monitorointi  
• Projektisuunnitelman päivitys 
ja seuranta 




















• Metodien neuvonta 
liittyen toiminnanoh-
jausjärjestelmän mal-
liin, kehitykseen ja 
vastaanottoon 
 
• Vaihesuunnitelman arviointi ja 
hyväksyminen  
• Varmistaa projektin etenemi-
nen toimittajan näkökulmasta 
• Ratkaista toimittajiin liittyviä 
ongelmia ja priorisoida mah-
dollisia konflikteja 
• Toimittajan näkökulman pitä-
minen projektissa 



















• Vaihesuunnitelman arviointi ja 
hyväksyminen  
• Varmistaa projektin etenemi-
nen käyttäjän näkökulmasta 
• Ratkaista käyttäjiin liittyviä 
ongelmia ja priorisoida mah-
dollisia konflikteja 
• Käyttäjän näkökulman ylläpi-
täminen projektissa 
 















Projektipäällikkön (project manager) vaatimuksiksi on asetettu projektin loppuun vieminen 
projektin lautakunnan määräämällä tavalla. Projektipäällikön onnistumista mitataan projek-
tiin käytetyllä ajalla, kustannuksilla ja laadulla. Näitä onnistumisen kriteereitä dokumentoi-
daan projektin aikana. Projektipäälliköllä on tarvittavat valtuudet, jotta hän voi toimia pro-
jektin operatiivisena johtajana. Projektipäällikkö raportoi lautakunnalle projektin etenemis-
tä. Hänen päävelvollisuudet voidaan jakaa aloitusvaiheeseen, käyttöönottovaiheeseen ja 
lopetusvaiheeseen.  
 
Ennen projektin käynnistymistä projektipäällikkö oli aktiivisesti mukana projektisuunnitel-
man teossa. Projektipäällikön päävastuuna oli tuottaa ns. ensimmäisen tason suunnitel-
ma. Projektipäällikkö kävi yhdessä ohjausryhmän kanssa riskit ja niiden hallinnan läpi. 
Muutoshallinta kuului myös projektipäällikön vastuu-alueisiin ennen projektin aloittamista.  
Projektin aikana projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle sen aikana muodostuneista ris-
keistä ja mahdollisuuksista, jolloin ohjausryhmä voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Pro-
jektin aikana mahdollisten muutosten suhteen kuuluu myös projektipäällikön toimenku-




Tiimipäällikkö (team manager) ohjaili omaa tiimiänsä ja oli vastuussa tiimin tuottamasta 
laadusta. Firma jakautui neljään eri tiimiin, jota ohjasivat neljä eri tiimipäällikköä. Tiimipääl-
liköt raportoivat suoraan projektipäällikölle. Tiimipäällikkö osallistui projektiin ainoastaan 
projektin aikana. Hänen tärkeimmät tehtävänsä olivat: 
 
- Tiimikohtaisen suunnitelman valmistaminen ja hyväksyttäminen projektipäällikön 
kanssa 
- Tuottaa väliaikaraportteja ja hyväksyttää ne projektipäälliköllä 
- Tiimin työskentelyn suunnittelu, monitorointi ja hallinnointi 
- Projektiin liittyvien riskien tunnistaminen ja hallinnointi 
- Projektille asetetun aikataulun ja kustannusten noudattaminen 
 
Tiimipäällikön tiimissä toimii ns. super usereita, joilla on kattava käsitys käyttöönotettavas-
ta järjestelmästä. Super userit osallistuivat testiympäristön luomiseen ja suunnittelevat 
käyttäjille suunnatun koulutusmateriaalin yhdessä tiimipäällikön kanssa. Super userit kou-
luttavat henkilökunnan ja heiltä vaaditaan käyttöönottovaiheessa ns. ensimmäisen asteen 
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tukea. Käyttöönoton jälkeen super userit seuraavat käyttäjien kohtaamia ongelmia ja ra-
portoivat niistä tiimipäällikölle.  
 
4.3 Projektin toiminnallisuudet 
Käyttöönottoprojektin laajuus määriteltiin ennen projektia. Tähän tuli määritellä projektiin 
kuuluvat prosessit ja niihin kuuluvat tuotteet. Käyttöönottoprojektin fyysisiin tuotteisiin kuu-
lui yrityksen pääliiketoimen tärkein tuote, varaosat ja tarvikkeet. SAPin käyttöönottoprojek-
tiin kuuluviin palveluihin ja elektronisiin tuotteisiin kuuluu: verkkopalvelu, lisenssimaksut, 
tuotteiden vuokrasopimukset, korjauspalvelu ja tuotteisiin kuuluva tuki. Projektista rajataan 
myös pois tiettyjä yritykseen kuuluvia osa-alueita. SAPin piiriin ei kuulu:  
 
- Organisatoristen muutosten hallinnointi 
- Kehitys- ja realisointiprosessit tuotepuolen ulkopuolelta 




- Matkustamisen hallinnointi 
- SAP BCM, (yritys implementoi SAPin puhelinpalvelun käyttöönsä, mutta BCM-
projekti toimii omana projektinaan) 
 
4.3.1 Logistiikka 
Yrityksen tahtotilana oli pitää järjestelmä mahdollisimman yksinkertaisena ja käyttöönotet-
tavien moduulien koko mahdollisimman pienenä. Prosessit jaettiin pienempiin osiin, kuten 
order-to-cash (tilauksesta maksuun) ja procure to pay (hankinnasta maksuun). Nämä kak-
si esimerkkiä ovat osa logistiikkaan kuuluvia prosesseja. Alla olevassa taulukossa on käy-
ty läpi procure to pay prosessi ja siihen liittyvät SAPin toiminnallisuudet. Procure to pay-
prosessin tarkoituksena on tarjota vakautta yrityksen ja laitetoimittajan välillä. Tähän liitty-
vän prosessin toiminnallisuuksiin kuuluvat tavaroiden hankinta, myyjien palautukset, ul-
koiset hankintapalvelut ja hankintasopimukset.  
 
Order-to cash prosessi on olennainen osa SAPin käyttöönottavan yrityksen liiketoimintaa. 
Tämä prosessi kattaa aktiviteetit tilauksen syöttämisestä aina laskun ja tuotteen toimituk-
seen asti. Tähän kuuluvat toiminnallisuudet näkyvät alla olevassa taulukossa. Lisänä tä-
hän kuuluu tuotteiden palautusprosessi. Tuotteen palautusprosessi on order-to-cash pro-




1. Logistics  
1.1 Procure to pay 
1.1.1 Procurement of stock materials 
1.1.2 Procurement of non-stock items 
1.1.3 Vendor return 
1.1.4 External Procurement of Services 
1.1.5 Procurement Contract 
1.2 Order to cash 
1.2.1 Direct Sales 
1.2.2 Returns 
1.2.3 Sales of new terminals from local country stock  
1.2.4 Replenishment to local country stock 
1.2.5 Credit Memo 
1.2.6 Long term rental of new material 
1.2.7 Short term rental of used material 
1.2.8 Invoicing 
1.2.9 Customer Complaints 
1. Logistics 





Taulukko 2. SAPin toiminnallisuudet logistiikassa 
 
Yllä olevan taulukon lopussa selviää logistiikkaan liitettäviä lisätoiminnallisuuksia. Niihin 
kuuluivat varastoprosessit, logistiikan suunnittelu, korjaus ja raportointi. Varastoproses-
seihin kuului fyysinen inventaario, varastosaldon- ja vaihtojen käsittely. Logistiikan suun-
nitteluun kuuluivat tulevan myynnin ennustaminen ja täydennysmateriaalien suunnittele-
minen. Korjauksen eikä raportoinnin alle kuulunut mitään lisätoiminnallisuuksia.  
 
4.3.2 Laskentatoimi  
Laskentatoimeen kuuluvat ulkoinen- ja sisäinen laskentatoimi. Firmalle tärkein prosessi on 
ulkoinen laskentatoimi. Sitä tarvitaan osoittamaan yritykselle jaettavan voiton määrää. 
Ulkoisen laskentatoimen eri prosessit näkyvät alla olevassa taulukossa. Yleinen tilikirja 
(general ledger) pitää sisällään kaikki yrityksen tärkeimmät tiedot. Muun muassa liiketoi-
minnalliset dokumentit, asiakkaiden y-tunnukset, tilianalyysit ja reportit. Tilille saatavat on 
prosessi, jonka tarkoituksena on laskujen automatisoitu lähettäminen. Prosessin alla on 
myös tilin analyysi ja raportointi sekä saatavat maksut. Maksettavien tilien alla on laskujen 
skannaus ja hyväksyntä. Automatisoitu maksaminen kuuluu myös tämän prosessin alle. 
 
2 Finance/Controlling 
2.1 Financial Accounting 
2.1.1 General Ledger 
2.1.2 Accounts Receivable 
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2.1.3 Accounts Payable 
2.1.4 Period End Closing Financial Accounting 
2.1.5 Asset Accounting 
2.1.6 Asset Acquisition for contracted products 
2.1.7 Cost of Sales Accounting 
2.1.8 Period End Closing Projects 
2.1.9 Inventory Valuation for Year Closing 
 
Taulukko 3. SAPin toiminnallisuudet laskentatoimessa  
 
4.3.3 Monitoiminnalliset prosessit 
Monitoiminnallisiin prosesseihin (Cross Functional Processess) kuuluvat tärkeimpänä pe-
rustietojen hallinta, tuotteiden seuranta ja aikataulun kirjaaminen sekä seuranta. Perustie-
tojen hallintaan kuuluvat: myyjien-, asiakkaiden-, materiaalien-, hintojen-, luottorajojen-, 
maksutietojen ja osaluettelon perustiedot. Tuotteiden seurantaan kuuluu puolestaan sar-
janumeroiden seuranta ja hallinnointi. Kaikki logistiikan prosessit tukevat tätä seurantaa 
skannaamalla tuotteiden sarjanumerot. Tuotteille kehitellään oma ohjausmoduuli (cockpit), 
jonka avulla kaikki tarvittava tieto on helposti saatavilla. Aikataulun kirjaamista SAP-
järjestelmään voidaan hyödyntää yhteisissä projekteissa, jossa työntekijä saa selvän aika-
taulun SAPin käyttöliittymän kautta.  
 
3. Cross Functional Processes 
3.1 Master Data Management 
3.2. Material tracking  
3.3. Time registration and tracking 
 
Taulukko 4. SAPin monitoiminnalliset toiminnallisuudet 
 
4.4 Projektin aikataulu 
Projekti noudattaa sille asetettuja suuntaviivoja. Projektiin käytettiin projektinhallintamene-
telmää nimeltä prince2. Projekti aloitetaan lähtövaiheesta (initation stage) ja päätetään 
viimeiseen  toimitusvaiheeseen (Final Delivery Stage). Tämän jälkeen on vielä jälkituotan-
tovaihe. Projektin aikataulussa on noudatettu ns. ASAP-metodiikkaa, joka on paloiteltu eri 
vaiheisiin. ASAP-metodiikkaan kuuluu kuusi eri vaihetta: projektin valmistelut, liiketoimin-
tasuunnitelma, toteutus, viimeiset valmistelut, tuotantoon meno ja tuki. Tähän projektiin 
kyseistä metodologiaa sovellettiin prince2-menetelmän kanssa, jotta se olisi palvellut fir-
man tarpeita mahdollisimman tehokkaasti. Alla olevassa kuvassa nähdään projektin aika-
jana joka ulottuu aina projektin prototyyppivaiheesta (kesäkuu 2012) projektin lopettami-





Kuva 6. Projektin aikataulu ja vaiheet 
 
Prototyyppivaiheeseen (Prototype stage) kuuluu liiketoimintasuunnitelman läpikäyminen. 
Suunnitelma määritellään, liiketoiminnalliset tavoitteet kirjataan sekä liiketoiminnalliset 
kehykset asetetaan. Tässä vaiheessa realisoituu se, miten projekti tulee vaikuttamaan 
olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin. Vaiheen tuloksena on pohjapiirros tulevasta 
liiketoiminnasta ERP-järjestelmän kanssa. Prototyyppivaiheeseen kuuluu myös tuotantoon 
meno. Tässä vaiheessa järjestelmän konfiguroidaan yrityksen prototyyppivaiheen pohjan 
mukaisesti. Prototyyppivaihe on suunniteltu kestävän kesäkuusta 2012 saman vuoden 
lokakuuhun asti. Tämän jälkeen tulee ns. Rajatun osallistumisen vaiheeseen (Limited in-
volvement stage) kuuluu prototyypin laajentaminen. Käytännössä prototyyppivaiheen 
suunnitelmaa hienosäädetään. Tämän vaiheen avulla ERPin käyttöönottava yritys haluaa 
täyttää vaatimustavoitteet ja saavuttaa paremman laadun. Tämä vaihe kestää Marras-
kuusta 2012 Huhtikuulle 2013.  
 
Rollout-vaiheen tarkoituksena on saada tietokannat toimitettua vanhoista järjestelmistä 
uuteen ERP-järjestelmään. Rollout-vaiheeseen kuuluu: tietokantasuunnitelma, toteutus-
vaihe, viimeinen valmistelu ja tuotantoon siirtyminen. Nämä neljä osaa ovat ASAP-
metodologiaan kuuluvia elementtejä. Tietokantasuunnitelmassa käydään läpi eri järjes-
telmien sisältämä data ja tehdään alustava suunnitelma koskien tietojen siirtämistä järjes-
telmästä toiseen. Tietokantasuunnitelma kestää muutamia kuukausia ja tulisi loppua 
tammikuussa 2014. Tämän jälkeen tapahtuu toteutusvaihe, jossa työskennellään lähei-
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sesti eri prosessien omistajien kanssa. Toteutusvaiheen on arvioitu kestävän 3-4 kuukaut-
ta, mutta tulisi viimeistään päättyä toukokuussa 2014. Tämän jälkeen tulee viimeinen val-
misteluvaihe, jossa käyttöönotettava järjestelmä. Viimeinen valmisteluvaihe oli arvioitu 
kestävän muutamia kuukausia loppuen elokuussa tai syyskuussa 2014. Tuotantoon siir-
tyminen ja tukeminen on käyttöönoton viimeinen vaihe. Tässä vaiheessa loppukäyttäjille 
koulutetaan järjestelmä ja annetaan mahdollista tukea. Projekti lopetettiin suunnitelman 
mukaisesti lokakuussa 2014. 
 
4.5 Testaus 
Testausosiota varten haastattelin testauksista vastaavaa kehittäjää. Kaikki kappaleessa 
oleva aineisto on laadittu haastattelun perusteella. Testauksista tehtiin erilliset suunnitel-
mat, joita pyrittiin noudattamaan projektin aikana. Testaussuunnitelmassa käytiin läpi tes-
taamisen laajuus, aikataulu, sijainti, organisaatio ja vaikutus. Testaamissuunnitelma tulee 
käydä läpi kaikkien käyttöönottoprojektissa mukana olevien jäsenten kesken. Testaustiimi 
koostui erilaisista tiimeistä ja niiden jäsenistä. Testaustiimin pääasiallinen tehtävä oli ym-
märtää testaamisen tarkoitus, luokitus ja laatu. Super userit olivat testauksessa mukana 
ymmärtääkseen testausprosessin tarkoituksen sisältäen liiketoimintaprosessit. Super use-
rit tarkoituksena oli myös vahvistaa testauksen käytännöllisyys. Testausryhmään kuului 
myös SAP-asiantuntijat, joiden tehtävänä oli vahvistaa, että testaus noudattaa oikeata 
metodologiaa. Projektinhallintaan kuuluvat jäsenet varmistivat, että projekti pysyy sille 
asetetussa aikataulussa ja budjetissa. Kehittäjätiimin tehtävä on pysyä ajan tasalla kehi-
tysehdotuksista ja testaamisessa kohdatuista bugeista. Testaussuunnitelmalla oli kolme 
päätavoitetta, jotka projektin lautakunta asetti ennen testaamista: 
 
1. Lopullinen ratkaisu on liiketoimintaprosessien mukainen  
2. Mukana olevat prosessit toimivat halutulla tavalla 
3. Ennalta määritetyt roolit ja luvat pysyvät projektin aikana samanlaisina 
 
Päätehtävien päämääriin pääsemiseksi testaustiimi asetti tavoitteita, jotka helpottivat pää-
tavoitteisiin pääsemiseen. Testaukset tuli aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
jotta mahdolliset virheiden korjaamiset saataisiin suoritettua ja pysyttäisiin aikataulussa. 
Testaustiimin tuli toimia mahdollisimman lähekkäin liiketoiminnasta vastaavien asiantunti-
joiden kanssa, jotta lopputuloksesta saataisiin liiketoimintaprosessin mukainen. Testiym-
päristö tulisi ymmärtää isona kokonaisuutena erillisenä kaikista yksittäisistä testeistä.  
 
Itse testaukseen oli määritelty neliportainen suunnitelma, jota jokaisen testattavan asian 





Kuva 7. Testausprosessi 
 
Analyysi on prosessin osa, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon infor-
maatiota testausta varten. Analyysiin kuului suunnitteludokumentin arviointi, testiympäris-
tön määritteleminen ja ensimmäisen testisuunnitelmaluonnoksen tekeminen. Suunnitel-
maan kuului eri testiskenaarioiden priorisointi ja testien vaikutus olemassa oleviin liiketoi-
mintaprosesseihin. Suunnitelmavaiheeseen kuului yksityiskohtaisen suunnitelman teke-
minen, testiskriptien suunnitteleminen ja yksityiskohtaisten suunnitelmien virallistaminen. 
Suunnitelmavaiheessa kehitettiin myös testiaikataulua ja valmisteltiin vaadittava testaus-
data.  
 
Testaamisen toteuttaminen aloitettiin tärkeimmistä testattavista asioista liiketoiminnan 
kannalta ja siirryttiin asteittain matalampaan. Asteikko oli neliportainen, jotka oli nimetty 
seuraavasti: kriitinen (critical), laaja (major), kohtalainen (medium) ja matala (low). Kriitti-
set luokitetut prosessit tuli hoitaa korkeimmalla prioriteetilla. Näihin luettiin prosessit, joihin 
ei ole keksitty väliaikaista korjausta ja näin ollen lopettaisivat hetkellisesti jonkin osa-
alueen toiminnan. Esimerkkinä laskutuksen keskeytyminen. Laajassa prosessissa olisi 
jonkinlainen väliaikainen korjaus suunniteltu, mutta muuten kuvaus on sama kuin kriitti-
sessä prosessissa. Kohtalaisiksi prioriteetiksi on luokiteltu prosessit, joiden ei oleteta vai-
kuttavan yrityksen liiketoimintaan niin suurella vaikutuksella. Viimeisenä on matalariskiset 
prosessit, jotka suoritetaan jos muiden prosessien jälkeen jää tarpeeksi aikaa ennen käyt-
töönottoa. Viimeisenä on testauksen raportointi, joka suoritetaan viikoittain. Raportointiin 
kuuluu tiedot kaikkien testien määrästä ja niiden onnistumisesta. Mahdolliset viat ja niiden 
korjaamiset on myös erikseen raportoitava. Raportointi kattaa myös testauksen suunnitte-












Testitiimi ymmärsi ettei kaikkea voi testata, joten testaus ei voi olla kaiken kattava. Testat-
tavat toiminnallisuudet priorisoitiin ja näin pyrittiin vähentämään tuotantovaiheen ongel-
mia. Testattavien asioiden toiminnot priorisoitiin viiteen eri osaan: 
 
1. Prosessin vaikutus liiketoimintaan 
2. Virheen merkitys prosessissa 
3. Prosessin käytön tiheys 
4. Prosessin tekninen monimutkaisuus 
5. Kehittäjän/testaajan kokemus 
 
Testauksen aikana pidettävissä työpajoissa Super userit arvioivat näiden viiden osan 
avulla testattavien prosessien tärkeyden. Testattavien prosessien tärkeys arvioidaan kol-
miportaisella asteikolla: korkea, kohtalainen  tai matala. Näiden työpajojen perusteella 
konsultit loivat testiskriptit yhdessä kehittäjien kanssa. Testiskriptien tulee saada viimeinen 
vahvistus vielä Super usereiden toimesta. Tämä toimintatapa tekee lopullisesta ratkaisus-
ta mahdollisimman käyttäjäläheisen. Super usereiden tehtävänä on siis valvoa ratkaisun 
käyttäjäläheisyyttä. Testattavat toiminnallisuudet kävivät läpi hierarkkisen testausproses-
sin ennen käyttäjätestauksia. Ensimmäisenä suoritettiin datan muuttamiseen oma testaus. 
Tämän jälkeen suoritettiin osastokohtaiset testit, integrointitestit ja regressiotestit. Näiden 
testien jälkeen oli mahdollista siirtyä käyttäjätesteihin ja lopulta tuotantoon. 
 
4.6 Migraatio 
Migraatio-osiota varten haastattelin migraatiosta vastaavaa palveluarkkitehtiä. Kaikki kap-
paleessa oleva aineisto on laadittu haastattelun perusteella. Migraatio eli datan vieminen 
järjestelmästä toimeen jouduttiin tekemään nopealla aikataululla. Tärkeimpinä siirrettävinä 
tietoina oli laitteiden sarjanumerot, hinnoittelu ja laskutustiedot. SAPiin kerättävä laskutus 
–ja hinnoittelutiedot kerättiin vanhoista tilaus- ja laskutusjärjestelmistä. Tuotteiden sarja-
numerot otettiin puolestaan kahdesta eri laiterekisteristä. Suomessa migraatiodatan ke-
rääminen toteutettiin kahden ihmisen toimesta. Ongelmana datan keräämisessä oli se, 
että vanhoissa järjestelmissä ei ollut laitteiden kokonaisia sarjanumerotietoja. Tämä pakot-
ti yrityksen yhdistelemään kaikkia olemassa olevia tietoja ja ”arvailemaan” oikeita tietoja. 
Projektin tiukan aikataulun vuoksi jouduttiin tuomaan laitteet ns. ”dummy”-
sarjanumerotiedoilla, josta osa saattoi olla oikein.  
 
SAPiin siirrettiin dataa nopealla aikataululla ja tämä toteutettiin konsulttien toimesta. Var-
sinainen datan siirto toteutettiin tiedostojen siirrolla. Vanhoista järjestelmistä kerättyjen 
tietojen jälkeen koottiin tiedosto ja siirrettiin se SAPiin. Tässä vaiheessa ongelmatilanteet 
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hoidettiin tiedostojen uudelleen lataamisella. Itse tietojen siirtämisessä ei tapahtunut suu-
rempia ongelmia ja käyttöönottaminen toteutui aikataulussa. Vanhasta järjestelmästä siir-
ryttiin uuteen nopealla tahdilla ja käytettiin ns. suoraa siirtymistä. Eli vanhasta järjestel-
mästä siirryttiin kertaheitolla uuteen. Tämä aiheutti ongelmia ja jälkiviisaana parempi rat-
kaisu olisi ollut vaiheittainen tai rinnakkainen siirtyminen. Näillä siirtymisillä oltaisiin vältetty 
alkukankeus ja vähennetty käyttäjien muutosvastarintaa uutta järjestelmää kohtaa.  
 
4.7 Koulutussuunnitelma 
Koulutussuunnitelmaa varten haastattelin suunitelmaprosessissa mukana ollutta Super 
useria. Kaikki kappaleessa oleva aineisto on laadittu haastattelun perusteella. Koulutuk-
sen tavoitteena oli kouluttaa loppukäyttäjät mahdollisimman tehokkaasti. Koulutus- ja ra-
portointiryhmä tunnistivat ennen koulutuksen alkamista päätekijöitä liittyen koulutuksen 
onnistumiseen. Kyseinen ryhmä nimesi kuusi avaintekijää liittyen koulutussuunnitelmaan:  
 
- Suunnitelman tulee ensisijaisesti olla loppukäyttäjien tarpeita vaativa 
- Korkealaatuinen 
- Ohjeet tulee olla kattavia 
- Koulutuksen tulee olla suorituskykyyn nojaava 
- Suunnitelman tulee noudattaa firman yleisiä prosessin viitekehyksiä 
 
Koulutus- ja raportointiryhmän projektipäällikkö on pääyhteyshenkilö koulutukseen liitty-
vissä kysymyksissä koulutuksen ajan. Tämä henkilö on vastuussa mahdollisten raportoin-
nista järjestelmän käyttöönottotiimille.  Projektipäällikkö valvoo myös koulutuksen aikana, 
että koulutussuunnitelma etenee aikataulun mukaisesti ja saavuttaa sille asetetut tavoit-
teet.  
 
4.7.1 Suunnitelman laajuus 
Koulutus- ja raportointiryhmä huolehtii loppukäyttäjien kouluttamisesta. Alla olevassa tau-
lukossa on käyty läpi asioita, jotka määriteltiin ryhmän  toimesta tärkeiksi tarkentaa ennen 
käyttäjien varsinaista kouluttamista. Taulukossa käydään läpi mahdollisimman tarkasti 
koulutuksen tapa, määrä ja laatu. Koulutus- ja raportointiryhmä työskentelee käyttöönot-
toprojektin aikana läheisesti käyttöönottotiimin kanssa, jotta saadaan loppukäyttäjää mah-
dollisimman hyvin palveleva ratkaisu.  
 
Asia Määritelmä 
Loppukäyttäjän koulutus- ja raportoistra-
tegia 
Dokumentti, joka määrittelee koulutuksen laajuuden,  




Kurssin viitekehykset Viitekehys avaa kurssien päämääriä ja niihin kuulu-
via liiketoimintaprosesseja. 
Prototyypit Työskentelymallit, jotka demonstroivat järjestelmän 
käyttöä ja lopputulemaa 
Kouluttajien kouluttaminen Kouluttajien kyvykkyyden mittaaminen testaamalla 
ja heidän kouluttaminen asianmukaisella tavalla. 
Yleiskoulutus loppukäyttäjille • Kurssi loppukäyttäjille, jossa käydään läpi yrityk-
sen prosesseja liittyen SAPiin. 
• Kurssi loppukäyttäjille, joka käsittelee yleisesti 
SAPia 
Koulutusmateriaali • PowerPoint esitelmät 
• Funktioiden ja työnkulun läpikäynti 
• Harjoitukset ja ratkaisut 
Liiketoimintaprosessit ja funktioiden kou-
lutus 
Antaa loppukäyttäjille käyttöönottoon liittyvistä pro-
sesseista ja päämääristä 
Työkuvaan liittyvä navigointi SAPissa • Työhön tai rooliin liittyvien konseptien esittämi-
nen 
• Step-by-step ohjeet ohjelmassa liikkumiseen 
Verkkodokumentointi • Työkalut, joilla hallitaan koulutusta ja siihen liit-
tyviä materiaaleja 
Koulutustietokanta Tiedon luominen SAPiin, jotta käyttäjille saadaan 
käytännön koulutusharjoituksia. 
Kurssin ulosanti Sopiva sekoitus luokkahuonekoulutuksia, käyttäjä-
dokumentointia ja itse-opiskelua. 
Arviointi & sertifiointisuunnitelma Dokumentaatiota siitä miten osallistujat, kouluttajat 
ja materiaalit arvioidaan. Yleensä firman sisällä ol-
laan toimittu seuraavalla tavalla: 
1. Osallistujien näkemys koulutusmateriaalin sopi-
vuudesta omaan työkuvaan 
2. Osallistujien tietojen ja taitojen mittaaminen 
3. Osallistujien kehittymisen mittaaminen 
4. Koulutuksen liiketoiminnallisen aspektin mittaa-
minen 
  
Taulukko 5. Koulutukseen liittyvät asiat ja niiden määritelmät  
 
4.7.2 Asiantuntijakohtainen koulutus 
SAP otettiin käyttöön kuudella eri osastolla. Osastot olivat: tekninen tuki, laskutus, tilaus-
tenkäsittely, myynti, kirjanpito ja logistiikka. Kaikkiin koulutuksiin kuului SAPiin liittyvä pe-
ruskoulutus. Tämä laskettiin osaksi intensiivikursseja. Intensiivikursseihin kuului päivittäin 
kahden tunnin luokkahuonekoulutus ja tunnin mittainen käytännön koulutusosa, joka to-
teutettiin työn ohessa (on the job, OTJ) Super Usereiden  toimesta. Intensiivikurssien pi-




Suurin tiimeistä oli tilaustenkäsittely, jossa myös koko tilaustenkäsittelyjärjestelmä vaihtui 
täysin uuteen. Tilaustenkäsittelyn päätehtävänä oli uusien tilausten luominen ja olemassa 
olevien muuttaminen uudessa järjestelmässä. Järjestelmä vaati olemassa olevien proses-
sien ymmärtämistä ja master datan hallinnointia. Tämä päätettiin toteuttaa viikon intensii-
vikurssilla kahdessa eri ryhmässä. Tekninen tuki on vastuussa asiakkaiden puheluiden 
vastaanottamisesta, joten tuen tuli osata katsoa SAPista asiakkaan tiedot, tehdä korjaus-
pyyntöjä ja takuuvaihtoja sekä luoda erillisiä varaosatilauksia. Tähän suunniteltiin kolmen 
päivän intensiivikurssia kahdessa eri ryhmässä. 
 
Logistiikan työnkuvaan kuului  tarvikkeiden liikuttaminen,  sarjanumeroiden päivittäminen, 
tilausten tulostaminen sekä varastosaldon seuranta ja hallinnointi. Logistiikka vaihtoi ole-
massa olevan järjestelmän kokonaan. He saivat kahden päivän intensiivikurssin järjestel-
mään, johon kuului lisäksi käytännön koulutukset romutus- ja tilausprosessista. Laskutus-
tiimi on vastuussa laskujen vastaanottamisesta ja niiden lähettämisestä. Tämän tiimin 
osalta ei tarvittu muuta kuin prosessien yleistä läpikäymistä ja käytännön koulutusta kah-
den päivän verran.  
 
Kirjanpidon päätehtävänä on yrityksen varojen kirjaaminen ja raportointi. SAP-
järjestelmästä kerätään tositteet, rekisteröidään ne ja saadaan laskelma yrityksen talou-
desta. Kirjanpidon henkilökunta koulutetaan läpikäymällä prosessit yhdessä osaston vas-
taavan kanssa. Tähän arvioitiin kuluvan 2-3 intensiivistä koulutuspäivää. Osaston vastaa-
va koulutettiin konsulttien toimesta erillisen aikataulun mukaisesti. Myyntiosaston koulutus 





5 Käyttäjäkyselyn vastausten analysointi 
Opinnäytetyössä tutkitaan myös järjestelmien käyttöönoton onnistumista kyselyn avulla. 
Tulosten keräämiseen käytettiin määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Käyttäjäkysely jär-
jestelmän käyttöönottavan yrityksen henkilökunnalle (N=61) toi erittäin hyvän vastauspro-
sentin. Kyselyyn vastasi 34 työntekijää eli noin 55,7 prosenttia. Kysely lähetettiin kaikille 
käyttöönotossa mukana olleille tiimeille ja niiden henkilökunnalle. Logistiikan ja kirjanpidon 
vähäiset vastausmäärät selittyvät tiimien pienestä koosta. Molemmista tiimeistä kysely 
lähetettiin kahdelle henkilölle, jotka tiettävästi olivat mukana järjestelmän käyttöönoton 




Kaavio 1. Käyttäjäkyselyyn vastanneet tiimeittäin 
 
Kysely toteutettiin seitsemällä kysymyksellä. Kysely luotiin digium-järjestelmällä, joka on 
valmis kyselyohjelmisto. Käyttöönottavalla yrityksellä oli lisenssit kyseiseen ohjelmaan, 
joten kysely oli helppo toteuttaa. Ylläoleva kysymys kategorisoi käyttäjät eri tiimeihin ja 
tätä seuranneet kysymykset liittyivät järjestelmään, koulutukseen ja niiden laatuun sekä 
määrään. Tiimien kategorisointia seuranneisiin kysymyksiin pystyi vastaamaan asteikolla 
1-5. Asteikon selitteet riippuivat kysymyksen luonteesta. Pääperiaatteena viisiportaisen 
asteikon käyttöön oli se, että työntekijä pystyisi mahdollisimman tarkasti vastaamaan an-
nettuihin kysymyksiin. Pidin kyselyn yksinkertaisena monivalintakyselynä, jotta saisin ky-
selyyn enemmän vastaajia. Pyrin kuitenkin vaihtelemaan kysymyksien luonnetta. Kysely 
sai hyvää palautetta nimenomaan sen helppouden ja monipuolisuuden ansiosta. Hyvä 
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Kaavio 2. Kouluttajien saatavuus 
 
Yllä olevassa kaaviossa oleva kysymys liittyi Super usereiden käytettävyyteen käyttönoton 
aikana ja sen jälkeen. Heidän läsnäolonsa on tärkeä etenkin käyttöönoton jälkeen. Loppu-
käyttäjät eivät välttämättä ole omaksuneet koulutusta täysin ja tarvitsevat jatkuvaa opas-
tusta ennen kuin täysin hallitsevat järjestelmän. Super usereita oli vain muutama, mutta 
diagrammien perusteella he suoriutuivat hyvin työstään. Tiimikohtaisessa tarkastelussa 
teknisen tuen henkilöstö koki, että super userit olivat läsnä joko erittäin hyvin tai erinomai-
sesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Luulen tämän selittyvän työn teknisen luon-
teen takia. Tuen henkilöstö on tottunut omaksumaan uusia järjestelmiä nopeasti. Tuen 
osalta SAPin toiminnallisuudet myös rajoittuivat vain muutamaan asiakokonaisuuteen. 
Tämä johti siihen, että Super usereille esitettiin samoja kysymyksiä, joihin todennäköisesti 
joku teknisen tuen henkilö oli saanut jo vastauksen. Näin informaatiota pystyttiin jakamaan 
sisäisesti ja Super userit jäi enemmän aikaa uusille ongelmille. Muiden tiimien osalta vas-
taukset vaihtelivat erittäin huonosta erinomaiseen. Yleisesti Super userit saivat loppukäyt-








Toinen kysymys (kaavio 3) liittyi koulutuksen kattavuuteen. Vastaukset vaihtelivat erittäin 
huonosta erinomaiseen pääpainon sijoittuessa hyvään ja välttävään. Kyselyn tulokset 
eivät vaihdelleet tiimikohtaisesti ja yleinen johtopäätös kyselytulosten perusteella oli, että 
koulutusta olisi saanut olla enemmän. Haastatellessani loppukäyttäjiä he kokivat, että käy-
tännön koulutusta ei tarjottu tarpeeksi järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Konsulttien 
tarjoama luokkahuonekoulutus ei ollut heidän mielestään riittävä omaksumaan järjestel-
män toiminnallisuuksia. Käyttäjät olisivat halunneet perehtyä enemmän järjestelmän käyt-
töliittymään ja yleisimpiin toimintoihin ennen varsinaista siirtymistä. 
 
 
Kaavio 4. Työohjeiden laatu 
 
Kaaviossa 4 käsitellään työohjeiden kattavuutta. Henkilöstön vastaukset jakautuivat tähän 
kysymykseen todella tasaisesti. Työohjeet ovat olleet kaikkien työntekijöiden käytössä 
yhteisellä verkkolevyllä. Ohjeet eivät siis vaihtele tiimikohtaisesti. Ohjeita ollaan lisätty ja  
vanhat ohjeet ovat saaneet täytettä käyttöönoton jälkeenkin. Monet kyselyyn vastanneista 
kokivat, että työohjeet olisivat voineet olla alkuun kattavampia. Heti käyttöönoton jälkeen 
ohjeet olivat monen käyttäjän mielestä puutteellisia ja joihinkin toimenpiteisiin ei löytynyt 
vastauksia verkkolevyltä. Tämä ongelma olisi saattanut ratketa jos järjestelmä olisi otettu 
käyttöön vaiheittain tai pilotoimalla. Järjestelmään liittyvät ongelmat ja yleisimmin kysytyt 
kysymykset oltaisiin kartoitettu ennen tuotantovaihetta. Tällä toimenpiteellä olisi saatu 
selkeämmät ja kattavammat ohjeet hyvissä ajoin ennen varsinaista käyttöönottoa. Katta-
vimmilla ohjeilla Super userit olisivat saaneet myös enemmän aikaa järjestelmän kehitys-





Kaavio 5. Koulutuksen tärkeys loppukäyttäjille 
 
Viidennessä kaaviossa käy ilmi, että koulutukset olivat erittäin toivottuja henkilökunnan 
keskuudessa. Käyttäjistä 20 koki, että koulutuksista sai tarvittavan tietotaidon liittyen jär-
jestelmän käyttöön. Kaavion 5 tulokset voi yhdistää kaavion 3 tuloksiin, jossa käsiteltiin 
koulutusten kattavuutta. Kyselytulosten perusteella käyttäjät kokivat koulutukset laadul-
taan erittäin hyviksi, mutta eivät saaneet sitä tarpeeksi kattavasti. Tähän ongelmaan olisi 
löytynyt ratkaisu lisäämällä koulutusajanjaksoja pidemmäksi. Ottaen huomioon koko pro-
jektin kesto (16 kuukautta) jäi varsinainen koulutusosa erittäin laihaksi. Koulutuksen tärke-
yttä ei mielestäni painotettu riittävästi projektin johdossa. Loppukäyttäjien mielestä kon-
sulttien pitämiä koulutuksia olisi pitänyt olla enemmän.  
 
 
Kaavio 6. Järjestelmän käytettävyys 
 
Kuudes kaavio kuvaa järjestelmän käytettävyyttä. Melkein puolet vastaajista (16) kokivat 
järjestelmän riittävän helppokäyttöiseksi. Vain 8 vastaajaa 34stä ilmoitti käytettävyyden 
hankalaksi tai erittäin hankalaksi. SAP koetaan siis helppokäyttöisenä järjestelmänä. Tek-
nisen tuen tiimi erottui tässäkin kysymyksessä vastauksillaan. Puolet teknisen tuen tiimis-
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tä (6) kokivat järjestelmän hyvin helppokäyttöiseksi ja puolet riittävän helpoksi käyttää. 
Tämä kielii mielestäni teknisen tuen työntekijöiden kyvystä oppia järjestelmiä nopeasti, 
kuten kaavion 2 tulosten perusteella myös päättelin. Tuloksista voidaan myös päätellä, 
että itse järjestelmän käyttöliittymä ei tuota ongelmia työntekijöille. Muita tuloksia vertaa-
malla voidaan todeta, että osaamattomuus ei johdu navigoinnin vaikeudesta vaan koulu-
tuksen puutteesta tai tietämättömyydestä.  
 
Kaavio 7. Järjestelmässä kohdatut ongelmat 
 
Viimeisessä kysymyksessä käsiteltiin järjestelmässä tapahtuneita toiminnallisia ongelmia 
käyttöönoton jälkeen (kaavio 7). Vastaajista jopa 19 koki, että järjestelmän kanssa on ollut 
ongelmia harvoin tai ei koskaan. Erittäin usein tai usein ongelmia kohtasivat vain 3 käyttä-
jää. Loput 12 käyttäjää kokivat kohdanneensa satunnaisia ongelmia järjestelmän kanssa. 
Tuloksista voidaan päätellä, että järjestelmä toimi vakaasti käyttöönoton aikana ja sen 
jälkeen. Tämä kertoo testauksen onnistumisesta. Myös järjestelmän vähäinen räätälöinti 




6 Yhteenveto ja pohdinta 
Käyttöönotto toimeksiantajan yrityksessä tapahtui ilman suurempia ongelmia ja projekti-
suunnitelman määräämällä tavalla. Projektisuunnitelman pääpointit olivat hyvin yksinker-
taistettuja vaikka itse suunnitelma oli erittäin laaja. Ison organisaation tapa kuvata jokai-
nen vaihe prosessista tarkasti suunnitelmassa johti erittäin hyvin suunniteltuun kokonai-
suuteen. Suunnitelman tarjoaminen yrityksen työntekijöille antoi positiivisen kuvan työnte-
kijöille käyttöönotettavasta järjestelmästä. Heidän oli tällöin mahdollista tuoda näkemyk-
sensä esimiehiensä kautta koskien mahdollisia kehityskohteita.  
 
Ongelmana projektisuunnitelmassa oli sen vaikea luettavuus. Käyttäjät eivät välttämättä 
jaksaneet perehtyä raskaslukuiseen materiaaliin. Yleisesti projektisuunnitelman tarjoami-
nen henkilökunnalle oli kuitenkin positiivinen asia. Tämä poisti yrityksen valtarakenteita ja 
lisäsi yhteenkuuluvuutta. Työntekijät otettiin ns. osaksi projektia ja näin ollen vähennettiin 
mahdollisesti tulevaa muutosvastarintaa. Kehitystyön ja räätälöinnin vähäisyydellä pyrittiin 
mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja nopeaan ratkaisuun. Mielestäni pienellä rää-
tälöinnillä ja kehityksellä olisi voinut saada järjestelmästä käyttäjäystävällisemmän ja vä-
hentää näin ollen käyttämisen kankeutta. Tämä toimintamalli toimi kuitenkin mainiosti mi-
kä ilmeni käyttäjäkyselyn kuudennessa kaaviossa käytettävyyden arvioinnissa.  
 
Lautakunnan jäsenet oltiin jaoteltu viisaasti. Projektin omistaja piti käsissä isoja liiketoi-
minnallisia päätöksiä ja omisti viimeisen päätäntävallan. Kokeneen laitetoimittajan ja käyt-
täjän mukaanotto lautakuntaa oli erittäin tuottelias tapa tuottaa ideoita koskien suunnitel-
maa. Kokeneet käyttäjät ja toimittajat toimivat ns. välikätenä lautakunnan ja ”kentällä” 
työskentelevien välille. Tämä toi ns. alimman tason tietoa lautakunnalle ja on asia, joka on 
yleensä ylenkatsottu asia yritysmaailmassa. Työntekijä joutuu kuitenkin käsittelemään 
järjestelmää päivittäin ja tuo erittäin hyviä näkemyksiä koskien esimerkiksi järjestelmän 
käyttöliittymää.  
 
Käytännön tasolla työntekijöille ei oltu kuitenkaan selkeästi mainostettu, että mahdollisiin 
ongelmiin koskien projektisuunnitelmaa olisi voitu ehdottaa kehitysehdotuksia heidänkin 
toimesta. Työntekijän olisi tullut olla yhteydessä oman tiiminsä päällikköön jolta tieto olisi 
kulkeutunut projektipäällikön kautta projektin lautakunnalle. Tämä asia teki tiedon kulusta 
mielestäni kankean. Vaihtoehtoisena toimintatapana olisi voitu irrottaa päälliköiden osuus 
tästä prosessista. Tämä toimintatapa olisi mahdollistanut käyttäjien ja lautakunnan suoran 
viestinnän. Tämä olisi voitu toteuttaa vaikkapa erillisillä keskusteluilla tai kokouksilla. Tä-






Yrityksen tapa ottaa vain muutama moduuli käyttöön oli mielestäni viisasta. Toiminnanoh-
jausjärjestelmää hankittaessa yritys oli kartoittanut tarvittavat moduulit ja päätyi valitse-
maan niistä tärkeimmät. Logistiikan ja laskentatoimen moduulit olivat elintärkeitä element-
tejä, jotka paransivat kilpailukykyä huomattavasti. Monitoiminnalliset funktiot tarjosivat 
tarvittavaa lisäapua näiden moduulien tukemiseen. Moduulien määrän pitäminen pienenä 
helpotti integrointia ja vähensi virheiden määrää. Oli liiketoiminnallisesti viisasta jättää 
tiettyjä osa-alueita pois ja siirtää ylimääräisten osien implementointi lähitulevaisuuteen. 
Tämäkin asia oli erikseen kirjattu projektisuunnitelmaan, muttei ollut tarkemmin esitetty 
tulevien projektien implementointien aikataulua. 
 
Testauksessa huomioitiin yrityksen tarve saada toiminnanohjausjärjestelmä tuotantoon 
nopeasti. Tämä aiheutti tiettyä hätäisyyttä projektin aikana, mutta projektitiimi ymmärsi jo 
projektin aikana priorisoinnin tärkeyden. Tämä teki testaamisesta onnistuneen. Super use-
reiden käyttö testaustiimissä helpotti koulutussuunnitelman tekoprosessia huomattavasti. 
Järjestelmästä saatiin käyttäjäystävällisempi kun rajapintojen määrää vähennettiin ja ark-
kitehtuuria yksinkertaistettiin. Testaustiimi saa hyvät arvosanat käyttöönottoprojektista 
heidän joustavuutensa ansiosta. Turhaa dataa ei saatu poistettua vanhoista järjestelmistä 
käyttöönoton yhteydessä, mutta tämä ei johtunut testaustiimin suorittamisesta. 
 
SAPia käyttöönottavassa yrityksessä migrointivaihe oli käyttöönoton kompastuskivi. Suu-
rimpana ongelmana oli sarjanumero- ja sopimustietojen tuominen uuteen järjestelmään. 
Laitevalmistajalta oltaisiin saatu tarvittavat sarjanumerotiedot erillisillä listoilla. Näitä yhdis-
telemällä oltaisiin saatu täydelliset sarjanumerot ajan kanssa yhdistettyä oikeisiin sarja-
numerotietoihin. Käyttöönottovaihetta venyttämällä yritys olisi säästynyt siis monelta on-
gelmalta, jotka eskaloituivat ajan myötä suuremmiksi. Tietojen keruuvaiheeseen oltaisiin 
voitu irrottaa enemmän työntekijöitä, jolloin sarjanumerotiedot laitevalmistajan lähettämäl-
tä listalta olisi toteutunut nopeammin. Puutteellisia sarjanumeroita joudutaan korjaamaan 
edelleen laitevaihtojen ja laitepalautusten yhteydessä. Yrityksen asiakkaita saatettiin käyt-
töönoton alkuvaiheessa laskuttaa virheellisesti migroinnissa tapahtuneiden ongelmien 
myötä. Tämä aiheutti yritykselle huonoa imagoa ja olisi ollut vältettävissä paremmalla 
suunnittelulla. 
 
Järjestelmän koulutus oli mielestäni erittäin onnistunutta. Koulutussuunnitelma laadittiin 
sillä ajatuksella, että se palvelee loppukäyttäjän tarpeita mahdollisimman kattavasti. Super 
usereiden ja konsulttien luoma suunnitelma oli annetuilla aikamääreillä hyvä. Järjestelmä 
olisi vaatinut toisen käyttöönottotavan perinteisen suoran siirtymisen sijasta. Vaiheittainen 
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siirtyminen vanhasta uuteen olisi esimerkiksi toiminut hyvin. Tällöin oltaisiin voitu verrata 
vanhaa järjestelmää uuteen ja löytää tehokkaampia toimintatapoja. Toinen paremmin so-
veltuva käyttöönottamismalli olisi ollut pilotointi. Mallin avulla oltaisiin kartoitettu mahdolli-
set käyttöönottoon liittyvät riskit pilottiryhmässä. Näin oltaisiin voitu välttyä isomman koko-
luokan ongelmista käyttöönottovaiheessa. Projektin koulutusosa saa käyttäjiltä puhtaat 
paperit, mutta projektin johto olisi voinut varata koulutukselle enemmän aikaa projekti-
suunnitelmassa. Järjestelmä jouduttiin kouluttamaan todella nopealla tahdilla suhteutettu-
na koko projektin kestoon. Tämä aiheutti loppukäyttäjien keskuudessa alkuun pientä muu-
tosvastarintaa, joka kuitenkin vaimeni nopeasti oikeiden toimintatapojen omaksumisen 
jälkeen. 
 
Yleisesti projekti onnistui hyvin. Uhkakuvia ennen projektia löytyi monella eri osa-alueella, 
mutta rutinoituneen henkilöstön avittamana järjestelmä saatiin otettua käyttöön aikatau-
lussaan. Mielestäni nimenomaan henkilöstö oli isoin tekijä hyvän lopputuloksen saami-
seen. Aikataulultaan tiukka projekti karsi tiettyjä osia pois, mutta projektisuunnitelma oli 
tarkkaan mietitty ja riskit minimoitu. Projekti oli allekirjoittaneelle oppimisprosessi ja oppi-
mistavoitteet tieteellisen kirjoittamisen metodien harjaannuttamisesta ja kirjallisuuden tul-
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